



Číslo smlouvy objednatele: SMLO-332/1073/OST/20/2020

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování PD

„Oprava silnice II/322 Kojice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) AFRY CZ s.r.o.

IČ: 45306605 DIČ: CZ45306605

Se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Zastoupená: Ing. Petrem Košanem - jednatelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy: Ing. Petr Košan, jednatel

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí ateliéru Dopravní projekce

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Zastoupená : Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[redacted] menovaný zástupce statutárního
orgánu

[redacted] menovaný zástupce
statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

[redacted]
[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.9.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-332/1073/OST/20/2020 a dne 4.3.2021 dodatek č. 1 na vypracování projektové dokumentace „Oprava silnice II/322 Kojice“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. Doba plnění mění takto:

Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 31.10.2021, DPS do 3 měsíců od vydání stavebního povolení.

Odůvodnění: S ohledem na zapracování dodatečných požadavků dotčených orgánů státní správy k navrženému technickému řešení rekonstrukce komunikace II/322

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinností nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Praze dne 31.8.2021

V Pardubicích dne 16.8.2021

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL

AFRY CZ, s.r.o.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Podpis
Jméno: Ing. Petr Košan, jednatel

Podpis
Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel