

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 8/B//2021

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

Bušek P&T Voda Plyn Topení s.r.o.

Sídlo: č.p. 29, 384 22 Újezdec

IČ: 04637526

DIČ: CZ04637526

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 4862398399/0800

Spisová značka: C 24393 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxx

tel: / fax: xxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: xxxxxxxxxxx

Věci technické: xxxxxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 8/B/2021 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o demontáž, montáž a opravu plynoměrů, dodávku kohoutů FF, zkoušku těsnosti, syntetické nátěry, dodávka a montáž kompaktních měřičů tepla, úpravu rámu kotle, návarku s trubkovým závitem a demontáž a montáž potrubí.

3.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle základní smlouvy	611 205,20 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>20 664,90 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	631 870,10 Kč bez DPH
DPH 15%	94 780,52 Kč
Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1	726 650,62 Kč s DPH

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 19.7.2021

V Táboře dne 19.7.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ondřej Semerák
Jednatel společnosti
BYTES Tábor s.r.o.

.....
xxxxxxxxxxxxx
jednatel společnosti
Bušek P&T Voda Plyn Topení s.r.o.