

Dodatek č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen občanský zákoník)
č.smlouvy objednatele: DOD00168682
č.smlouvy zhotovitele: ODB20210066

Rekonstrukce střechy výrobní haly EKOVA ELECTRIC a.s.

mezi:

I.

1.1. Objednatel:

OHL ŽS, a.s.

se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 695
zastoupený xxx, ředitelem Divize Morava
IČO: 4634 2796
DIČ: CZ46342796
ID datové schránky: xbicgdt
Adresa pro doručování faktur: xxx
Adresa pro doručování veškeré korespondence mimo faktur:
Hlávkova 1, 702 04 Ostrava
Zástupce pro věci smluvní: xxx
Zástupce pro věci technické (telefon):
xxx

dále jen objednatel – na straně jedné

a

1.2 Zhotovitel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 61974757
DIČ: CZ61974757
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vl. 1104
Zastoupený xxx, vedoucí odboru dopravní cesta
Ve věcech smluvních: xxx
Kontaktní osoba: xxx
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Ostrava, č.ú. 5708761/0100

(dále jen „zhotovitel“)

- 1.3 Smluvní strany uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo č. DOD00168682, č. smlouvy zhotovitele: ODB20210066, jejímž předmětem bylo provedení díla spočívajícího v odpojení, demontáži a zpětné montáži trolejového vedení v areálu Dopravního podniku Ostrava ve výrobní hale EKOVA (dále také jen „smlouva o dílo“).
- 1.4 Na základě dohody smluvních stran se rozsah předmětu díla mění o neprovedené práce (tzv. „méněpráce“) v rozsahu a cenové specifikaci, jak je uvedeno v Cenové nabídce méněprací č. 193/2021, která jako nedílná součást tohoto dodatku č. 1 tvoří jeho Přílohu č. 1 a tím se smlouva o dílo mění následovně:

II. PŘEDMĚT DODATKU

I. V článku I. Předmět smlouvy se v bodu 1.2 bez náhrady ruší text: „V ose K (posuvna) – celkem 1 vedení (vnitřní část)“.

II. V čl. I. Předmět smlouvy se doplňuje nový bod 1.3.3, který zní:

„1.3.3 Cenová nabídka méněprací 193/2021“

III. V článku III. Cena díla se text bodu 3.1 v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„3.1 Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy o dílo je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena díla celkem dle smlouvy o dílo:	770 000,- Kč bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 291 000,- Kč bez DPH
Cena díla celkem dle SoD ve znění dodatku č. 1:	479 000,- Kč bez DPH

(slovy: čtyřístasedmdesátdevět tisíc korun českých bez DPH)“

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změny.

3.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou oboustranně potvrzených stejnopisech.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně příloh, bude uveřejněn v registru smluv. Strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí zhotovitel, přičemž o tom bude informovat objednatele na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka méněprací č. 193/2021

V Ostravě dne 2021

V Ostravě dne 2021

.....
za Dopravní podnik Ostrava a.s.
xxx
vedoucí odboru dopravní cesta

.....
za OHL ŽS, a.s.
xxx
ředitel oblasti Ostrava