



S009P00U1Y72

Číslo SOD objednatele: 2021/001887 SRM/DS – dodatek 1

Číslo SOD zhotovitele: 9-0776A21

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: město Blansko
Sídlo: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené: Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČ: 00279943
DIČ: CZ 00279943
Plátce DPH: ano
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]
Česká národní banka, č.ú. [redacted] (pouze v případě udělení dotace)

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marek Štefan, tel.: [redacted]

Ing. Zuzana Fialová, tel.: [redacted]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a
Zhotovitel: PORR a.s.
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
Pobočka: PORR a.s., úsek Dopravních staveb, Oblast Morava, provoz Brno
se sídlem Jahodová 523/58, Brněnské Ivanovice, 602 00 Brno
Zastoupený: Janem Munzarem, ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a
Ing. Tomášem Nentvichem, vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci
(společně)

Zápis do OR: vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČ: 430 05 560

DIČ: CZ 430 05 560

Plátce DPH: ano

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78, Praha 4, č.ú. [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Nentvich, vedoucí provozu Brno,

tel.: [redacted]

email: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1.

Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. objednatele 2021/001887 SRM/DS a č. zhotovitele 9 – 0776A21 ze dne 02. 07. 2021, na stavební práce s názvem:

„Blansko, komunikace v ul. Dvorská – I. etapa“.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čl. V. odst 5.5 a čl. XVII. odst. 17.7 Smlouvy o dílo z důvodu souvisejících časových a jiných věcných vazeb vzniklých při realizaci díla. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

D1/1 Na základě zjištěného špatného stavu konstrukcí kanalizačních šachet bylo nutné rozšířit plnění o sanaci těchto prvků, včetně 2 ks zákrytových desek. Dále po provedení frézování 50 mm obrusné vrstvy vozovky byl zjištěn rozpad podkladní vrstvy ve větším rozsahu, než projekt předpokládal. Sanační práce byly provedeny na poškozených místech a tím došlo k navýšení rozsahu prací, při zachování jednotkových cen. Naopak práce na výměně obrub a na ošetření trhlin byly realizovány v menším rozsahu.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 uvádí skutečné výměry v provádění jak méněprací, tak víceprací dle skutečného stavu zjištěného na místě samém.

Celková cena díla se tímto dodatkem povyšuje o částku **19.663,50 Kč bez DPH** a činí nově 1.312.362,35 Kč bez DPH. Blíže viz přílohu tohoto dodatku.

Tento dodatek nemá vliv na termín plnění dle uzavřené smlouvy o dílo.

Závěrečná ustanovení

D1/2 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

D1/2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

D1/4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

D1/5 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

D1/6 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

01/7 Na základě usnesení č. 52 přijatém na 60. schůzi Rady města Blansko konané dne 22. 06. 2021 Rada města svěřuje starostovi rozhodování o závazných návrzích dodatků k uzavřeným smlouvám na veřejné zakázky vypisované prostřednictvím odboru SRM, oddělení INV v období od 22.06.2021 do 31.07.2021. Tento dodatek č. 1 uzavírá starosta za základě pověření mu přiděleného.

Příloha: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

V Blansku dne 10. 8. 2021


V Brně dne 26. 07. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



objednatel
město Blansko
Ing. Bc. Jiří Crha
starosta města



zhotovitel
f. PORR a.s.
Jan Munzar
ekonom provozu Brno



zhotovitel
f. PORR a.s.
Ing. Tomáš Nentvich
vedoucí provozu Brno





PORR a.s., Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Červenec 2021

Provádějíci středisko:

PORR a.s., Oblast Morava - Provoz Brno

Objednatel:

město Blansko
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 00 27 99 43

Číslo smlouvy obj.: 2021/001887SRM/DS - DODATEK 1
Číslo smlouvy zho.: 9-0776A21

Poř. číslo	Číslo položky	Zkrácený název položky	Množství dle SoD	Měrná jednotka	SSP	
					množství dle skutečnosti	celkem Kč
I	0	Nepřirazený díl				
1	1004T	Zajištění povolení rozhodnutí-zvláštní užívání sil	1,00000	soubor	0,00	
II	VN	Vedlejší náklady				
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	1,00000	soubor	1,00	
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	1,00000	soubor	1,00	
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	1,00000	soubor	1,00	
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	1,00000	soubor	1,00	
6	005122020R	Silniční, železniční či kolejový provoz	1,00000	soubor	1,00	
III	ON	Ostatní náklady				
7	004111010R	Průzkumné práce	1,00000	soubor	0,00	
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření	1,00000	soubor	1,00	
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	1,00000	soubor	1,00	
IV	1.1	Komunikace				
1	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	12,00000	m2	7,41	
2	113106222R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože ze živice, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	36,67000	m2	36,67	
3	113107530R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	1,66000	m2	14,16	
4	113108307R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm	1,65000	m2	14,15	
5	113108321R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 210 mm	1,66000	m2	1,66	
6	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	300,00000	m2	374,00	

Poř. číslo	Číslo položky	Zkrácený název položky	Množství dle SoD	Měrná jednotka	SSP	
					množství dle skutečnosti	celkem Kč
7	113151214R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm, s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek	2 104,00000	m2	2 104,00	
8	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých, s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	80,00000	m	41,00	
9	122101101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	8,00000	m3	4,10	
10	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy, Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.	1,72000	m3	1,72	
11	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem, s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložení na dopravní prostředek,	0,80000	m3	4,40	
12	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	2,16000	m3	4,32	
13	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	0,43200	m3	0,86	
14	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	4,60800	m3	6,77	
15	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	0,92160	m3	1,35	
16	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m, pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy	16,60000	m2	8,00	
17	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m, pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu	16,60000	m2	8,00	
18	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m, bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek	6,76800	m3	11,09	

Poř. číslo	Číslo položky	Zkrácený název položky	Množství dle SoD	Měrná jednotka	SSP	
					množství dle skutečnosti	celkem Kč
19	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m, po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla	13,36800	m3	9,47	
20	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách	5,10000	m3	5,10	
21	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu, sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění	0,60000	m3	0,60	
22	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5, na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením	80,00000	m2	0,00	
23	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm, s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5	80,00000	m2	0,00	
24	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	13,36800	m3	17,69	
25	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	2,40000	kg	0,00	
26	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	8,00000	m3	0,00	
27	583412006R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída D	1,32000	t	1,32	
28	58344199R	šterkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj	7,04440	t	0,00	
29	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm, v otevřeném výkopu	0,27900	m3	0,28	
30	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem obalovaným asfaltem, pro inženýrské sítě, se zhutněním	43,07400	t	73,97	
31	573231110R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	2 404,00000	m2	2 404,00	
32	577142112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	2 104,00000	m2	2 104,00	
33	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm, s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici	12,00000	m2	7,41	
34	599142111R00	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm, v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	901,69000	m	720,00	
35	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm, v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %	1,50000	m	1,50	
36	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm, v otevřeném výkopu,	1,00000	kus	1,00	
37	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	1,00000	kus	1,00	

Poř. číslo	Číslo položky	Zkrácený název položky	Množství dle SoD	Měrná jednotka	SSP	
					množství dle skutečnosti	celkem Kč
38	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže, odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy	12,00000	kus	15,00	
39	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu, odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy	10,00000	kus	10,00	
40	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400, včetně rámu a košů na bahno	1,00000	kus	4,00	
41	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 16/20, z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu	0,50000	m3	3,48	
42	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	2,06000	kus	2,06	
43	915711122R00	Vodorovné značení krytů plastem zvučící, dělicích čar šířky 120 mm	160,00000	m	160,00	
44	915712122R00	Vodorovné značení krytů plastem zvučící, dělicích čar šířky 250 mm	475,00000	m	435,00	
45	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky, stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	635,00000	m	595,00	
46	917161111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	80,00000	m	41,00	
47	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15, z dlažebních kostek z betonu prostého	2,40000	m3	1,20	
48	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody	1 503,69000	m	720,00	
49	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	6,60000	m	6,60	
50	919735115R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 200 do 250 mm včetně spotřeby vody	5,60000	m	5,60	
51	938909311R00	Odstranění bláta a nánosu z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonového	2 404,00000	m2	2 404,00	
52	970041200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 200 mm	0,15000	m	0,15	
53	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár, krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	80,00000	m	41,00	
54	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým, od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m	12,00000	m2	6,00	
55	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu, a letišť s krytem živičným nebo betonovým	378,33313	t	438,33	

Poř. číslo	Číslo položky	Zkrácený název položky	Množství dle SoD	Měrná jednotka	SSP	
					množství dle skutečnosti	celkem Kč
56	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	267,39232	t	276,03	
57	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	5 580,47533	t	5 606,40	
58	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	1,93130	t	10,57	
59	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	265,46102	t	265,46	
		Celkem za objekt bez DPH				
		DPH 21 %				1 312 362,35
		CELKOVÁ CENA VČ. DPH				275 596,09
						1 587 958,44

Pozn.: měněné položky oproti SOD jsou zvýrazněny oranžově

Za zhotovitele:

26.7.2021

Ladislav Vavro

datum, jméno, podpis

Za objednatele:

26.7.2021

Zuzana Fialová

datum, jméno, podpis