

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržbové práce v obvodu PS TO Bruntál

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 – Dílčí SP č. 19,20

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **490 692,25 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 9. 2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 9. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

- h) Místo realizace Díla (Staveniště): traťové úseky a dopravní uvedené v příloze č.2 – Dílčí SP č. 19,20
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 30. 8. 2021

Vytvořil:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021**
 Objekt: **SO 06 - SP.č.19 -Bruntál - M. Morávka km 0,161 - 1,800**
 Provozní středisko: **TO BRUNTÁL**
 Objednatel: **SŽ s.o.,OŘ Ostrava**
 Zhotovitel: **Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR**
 Zhotovitel PS: **TOMI - REMONT a.s.**

Za období: **září 2021**

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

470 462,25

5 Komunikace pozemní

461 237,50

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
294	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	42,00
295	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	65,00
284	5908053090	Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová	kus	44,00
569	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nebezpečný	m3	830,50
275	5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus	350,00
318	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	390,00
330	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus	132,00
73	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevstrojený	kus	1 650,00
280	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejniče	kus	90,00
292	5908053180	Výměna drobného kolejiva šroub spojkový	kus	60,50
296	5908055010	Příplatek za výměnu deformovaného šroubu	kus	165,00
302	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	úl.pl.	99,00

1 800,000	75 600,00
3 800,000	247 000,00
64,000	2 816,00
7,000	5 813,50
12,000	4 200,00
86,000	33 540,00
8,000	1 056,00
18,000	29 700,00
220,000	19 800,00
480,000	29 040,00
48,000	7 920,00
48,000	4 752,00

D OST

Ostatní

0,00

--	--	--	--	--

--	--

5 Komunikace pozemní

9 224,75

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
1	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020

461 237,50	9 224,75
------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021**
 Objekt: **SO 06 - SP.č.20 PS TO Bruntál - oprava ploch okolo garáže**
 Provozní středisko: **TO BRUNTÁL**
 Objednatel: **SŽ s.o.,OŘ Ostrava**
 Zhotovitel: **Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR**
 Zhotovitel PS: **TOMI - REMONT a.s.**

Za období: září 2021

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

20 230,00

5 Komunikace pozemní

20 230,00

1	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	595,00
---	------------	---	-----	--------

34,000	20 230,00
--------	-----------

D OST

Ostatní

0,00

--	--	--	--	--

--	--