

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 6718173407 ze dne 23. 7. 2018

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Autorský zákon).

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Číslo účtu: 111 246 222/0800

Pověřen podpisem tohoto dodatku:
PhDr. Petr Hruška, MBA, vedoucí Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno, **usnesením R8/165.....schůze RMB konané dne18.8.2021**

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: romangale s.r.o.

Zastoupený: Ing. arch. Romanem Galem

Se sídlem: Křídlovická 25, 603 00 Brno

IČO: 06907768

DIČ: CZ 069 07 768

právník osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 104916

Bankovní spojení: Fio banka

Číslo účtu: 2401403627/2010

Kontaktní osoba: Ing. arch. Roman Gale

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 7. 2018, číslo smlouvy objednatele 6718173407:

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je revize projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí související se změnou umístění novostavby MŠ ve stupni DUR a projednání záměru s dotčenými orgány státní správy.

Rozsah změn a úprav dokumentace:

- Nové osazení na pozemek, terénní úpravy.
- Dílčí úpravy dispozic, především kuchyňského provozu s ohledem na změnu pozice vstupu pro personál a zásobování.
- Nové přípojky k IS, likvidace dešťových vod.
- Revize požárně bezpečnostního řešení.
- Nová studie denního osvětlení a oslunění.
- Nové projednání s dotčenými orgány státní správy a správci technické infrastruktury.

změna v čl. V. Lhůty plnění

V.2. Lhůta plnění Části plnění DUR a Části plnění zajištění SPP

Část plnění DUR+DSP se rozdělí na dvě části a lhůty jejich plnění se upraví takto:

- Bod V.2.1. Lhůta plnění Části plnění DUR a Části plnění zajištění SPP
 - Bod V.2.1.1. odevzdání dokumentace objednateli a odevzdání žádostí na dotčené orgány státní správy (DOSS): Zhotovitel je povinen odevzdat dokumentaci objednateli a podat žádosti na dotčené orgány státní správy nejpozději do 15. 11. 2021.
 - Bod V.2.1.2 dokončení Části plnění SPP: Zhotovitel je po vydání všech kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy povinen neprodleně zažádat o vydání územního rozhodnutí.

změna v čl. VII. Cena

Původní:

VII.1.1. Cena za poskytnutí Části plnění DUR zhotovitelem je dle této smlouvy sjednána ve výši 340.000,- Kč bez DPH, přičemž

sazba DPH činí 21 %,
DPH činí 0,- Kč,
cena vč. DPH činí 340.000,- Kč.

Cena za poskytnutí **Změny dokumentace DUR včetně inženýrské činnosti** zhotovitelem je dle této smlouvy sjednána ve výši 320.000,- Kč bez DPH, přičemž

sazba DPH činí 21 %,
DPH činí 67.200,- Kč,
cena vč. DPH činí 387.200,- Kč.

VII.2.1. Úhrada za plnění DUR+DSP se rozdělí na dvě části a jejich výše je stanovena takto:

- o Úhrada dle bodu V.2.1.1. odevzdání dokumentace objednateli a odevzdání žádostí na dotčené orgány státní správy (DOSS):

250.000,- Kč bez DPH, přičemž

sazba DPH činí 21 %,
DPH činí 52.500,- Kč,
cena vč. DPH činí 302.500,- Kč.

- o Úhrada dle bodu V.2.1.2 dokončení Části plnění SPP: Po vydání všech kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vydání územního rozhodnutí:

70.000,- Kč bez DPH, přičemž

sazba DPH činí 21 %,
DPH činí 14.700,- Kč,
cena vč. DPH činí 84.700,- Kč.

III: Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 6718173407 ze dne 23. 7. 2018 a dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2018 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž oba mají platnost originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom výtisku.
3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si text dodatku pozorně přečetly a že s ním bez výhrad souhlasí. Svůj podpis pak připojují svobodně, dobrovolně a vážně.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku.

Doložka: Tento dodatek byl schválen na R8/.....¹⁶⁵ schůzi RMB konané dne^{18. 8. 2021}


V Brně dne 3. 9. 2021

V Brně dne 31. 8. 2021



za objednatele

PhDr. Petr Hruška, MBA
vedoucí Odboru školství a mládeže
Magistrátu města Brna



za zhotovitele