

DODATEK č.1
ke Smlouvě o dílo č. KT/10619/19
na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu
„K1901 Modernizace autobusových zastávek – II.etapa“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Karlem Rosenbaumem, 2.místostarostou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **ADVISIA s.r.o.**
Zastoupený : Ing. Robertem Weiszem, jednatelem
Sídlo : Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8
IČ : 24668613
DIČ : CZ24668613
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
č.ú. : 115-633010217/0100
Datová schránka : j4zqkqv
Telefonní kontakt : 

(dále jen **zhotovitel**)

II. Preambule

Smluvní strany se v souladu s ustanovením bodu 11.5 smlouvy KT/10619/19 na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu „**K1901 Modernizace autobusových zastávek – II.etapa**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění následující ustanovení smlouvy o dílo č. KT/10619/19 ze dne 4.6.2019 a to takto:

Článek IV. Doba plnění díla:

Původní znění dle SOD:

- zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení/stavebnímu řízení, průzkumy, zaměření do **12 týdnů** od výzvy k zahájení prací
- inženýrská činnost a podání žádosti k územnímu řízení/stavebnímu řízení, předání DSP do **18 týdnů** od výzvy k zahájení prací
- zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, předání rozpočtů se soupisem prací vč. příslušného povolení do **5 týdnů** od vydání stavebního povolení.

se nahrazuje novým zněním:

4.1 Doba plnění díla SO 01 Zastávka Hamr – sídliště:

- zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení/stavebnímu řízení, průzkumy, zaměření do **6 týdnů** od výzvy k zahájení prací
- inženýrská činnost a podání žádosti k územnímu řízení/stavebnímu řízení, předání DSP do **10 týdnů** od výzvy k zahájení prací
- zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, předání rozpočtu se soupisem prací vč. příslušného povolení do **5 týdnů** od vydání stavebního povolení.

Článek V. Cena

Původní znění dle SOD:

- 5.1 Celková cena předmětu díla „K1901 Modernizace autobusových zastávek – II.etapa“ – projektová dokumentace, specifikovaného v čl. III. této smlouvy se sjednává jako pevná a nejvýše přípustná cena a činí 125.000,-Kč bez DPH.

Stavební objekt	cena bez DPH
SO-01 Zastávka Hamr - sídliště	25.000 Kč
SO-02 Zastávky Sportovní škola	50.000 Kč
SO-03 Zastávky Mototechna	50.000 Kč
Cena zakázky celkem	125.000 Kč

se nahrazuje novým zněním:

- 5.1 Celková cena předmětu díla „K1901 Modernizace autobusových zastávek – II.etapa“ – projektová dokumentace, specifikovaného v čl. III. této smlouvy se sjednává jako pevná a nejvýše přípustná cena a činí **155.000,-Kč** bez DPH (důvodem je rozšíření rozsahu díla).

Stavební objekt	cena bez DPH
SO-01 Zastávka Hamr - sídliště	55.000 Kč
SO-02 Zastávky Sportovní škola	50.000 Kč
SO-03 Zastávky Mototechna	50.000 Kč
Cena zakázky celkem	155.000 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě/Dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
3. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž 1 výtisk si ponechá objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.
4. Tato Smlouva/Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
5. Tato Smlouva/Dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní Smlouvu/Dodatek v informačním systému registru smluv.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. KT/10619/19 ze dne 4.6.2019 zůstávají nezměněny.

V Litvínově dne: 09. 08. 2021

V Litvínově dne: 1. 9. 2021







Za objednatele:

Karel Rosenbaum
2. místopředseda města

Za zhotovitele:

Ing. Robert Weisz, jednatel

K1901 Modernizace autobusových zastávek – II.etapa

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	19. 9. 2021		referent OIRR	
Schválil:	19. 9. 2021		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	02. 09. 2021		ekonom OIRR	
Právní oddělení:		Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	✓	Číslo usnesení:	R/ ✓	
ZM:	✓	Číslo usnesení:	Z/ ✓	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		
Vedení města:	6.9. 2021	Karel Rosenbaum	místostarosta města	