



## DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO EV. Č. FTN 21020025

uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále „smlouva“)

### **Smluvní strany:**

**1. Objednatel: Fakultní Thomayerova nemocnice**

**Vídeňská 800**

**140 59 Praha 4 – Krč,**

IČ: 00064190

DIČ: CZ00064190

Bankovní spojení: XXX

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043

Zastoupená: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. – ředitel FTN

Ve věcech technických, předání a převzetí díla je za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:  
[OU OU]

Osoba oprávněná jednáním při technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisu ve stavebním deníku, při předání a převzetí dokončených částí díla, projednávání faktur a změnových listů: [OU OU]

a

**2. Zhotovitel:**

**A-TREND KLADNO s.r.o**

**U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno**

IČ 25736744

DIČ: CZ25736744

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

Zastoupený ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Pospíšilem**

Telefon

e-mail

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jiří Pospíšilem

Telefon:

e-mail:

Stavbyvedoucí: [OU OU]

Telefon:

e-mail:

**(doklad k prokázání odborné způsobilosti)**



## I. Preambule

Objednatel a Zhotovitel společně jako „smluvní strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“ uzavřely dne 24. 5. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je realizace stavebních úprav endoskopie. Podkladem pro uzavření této smlouvy je vítězná nabídka zhotovitele, která byla učiněna v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem, „**Fakultní Thomayerova nemocnice, pavilon B3 – 1.NP – stavební úpravy endoskopie**“, vyhlášenou dne 13.4.2021.

V průběhu realizace díla byla předmětná akce s možností refinancování zařazena do projektu REACT EU číslo: **CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_122/0016661 Zkvalitnění péče o onkologický nemocné pacienty ve Fakultní Thomayerově nemocnici**; u kterého žádost byla podána dne 29.7.2021. Z tohoto důvodu dodatkem č.1 se mění následující články,

## II. Předmět dodatku

II.1 Článek I.4 a) se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

*I.4 a) Název stavby: „**Fakultní Thomayerova nemocnice, pavilon B3 – přestavba endoskopických sálků**“ v rámci projektu číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_122/0016661; název projektu: **Zkvalitnění péče o onkologický nemocné pacienty ve Fakultní Thomayerově nemocnici**“, u kterého žádost byla podána dne 29.7.2021.*

II.2 Článek V.3. se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

*Každá faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura musí být označena číslem projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_122/0016661.*

*Faktura musí zejména obsahovat:*

- pořadové číslo dokladu
- název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
- DIČ plátce
- předmět dodávky a den jejího plnění
- číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_122/0016661
- den odeslání faktury a datum její splatnosti
- označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
- objednatelem určenou ev.zn.akce
- číselný kód produkce klasifikace CZ-CPA

*Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.*

II.3 Článek V.7. se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

*V.7.Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci k Předmětu Díla včetně účetních dokladů minimálně do roku 2031, pokud není v právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat prostřednictvím objednatele požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského*



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



*účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.*

II.4 Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nezměněny.

### III. Závěrečná ustanovení.

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech z platnosti originálu, každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

V Praze dne: 2. 8. 2021

V Praze dne: 2. 8. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:

\_\_\_\_\_  
doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc.  
ředitel nemocnice

[OU OU] = osobní údaj