

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo PD-04/Šu-On/20
uzavřené dne 16. 12. 2020**

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIC: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 zastoupený:

Ing. Jiřím Kašíkem, náměstkem pro lesní hospodářství, na základě pověření ze dne 30.6.2021

ve věcech technických jedná: [redacted], náměstek pro vodní hospodářství a investice

tel.: [redacted]

[redacted], správce toků

tel.: [redacted]

[redacted] technik vodního hospodářství

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

sídlem Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

IČO: 63320819

DIC: CZ63320819

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C , vložka 8412

jednající: Ing. Filip Brtna, jednatel

číslo telefonu: [redacted]

bankovní spojení: ČS a.s.

číslo účtu: 1904840349/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. VIII., odst. 3, smlouvy o dílo č. objednatele PD-04/Šu-On/20 uzavřené dne 16. 12. 2020, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby „Dražůvka, ř. km 4,1 – 6,2“.

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Vzhledem k organizačním změnám na straně objednatele se **mění hlavička Smlouvy o dílo.**

Článek II. Doba plnění, odst. 1., se mění takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **20.12.2020**

Termín odevzdání 2 paré kompletního projektu dokumentace pro ohlášení a provádění stavby k dokumentační komisi (dále DK): **15.9.2021.**

Termín odevzdání kompletního projektu dokumentace pro ohlášení a provádění stavby po zapracování podnětů DK: **15. 10. 2021**

Postup (fáze) zpracování PD a souvisejícího dílčího plnění:

Ostatní ujednání článku II. zůstávají v platnosti beze změn.

Článek III. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 4., se mění takto:

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po dokončení díla a jeho převzetí objednatelem, stvrzeného protokolem dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručeného objednateli **ve třech vyhotoveních** na adresu Lesy České republiky s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové. Faktury budou doručeny na Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství severní Morava, Pikartská 2128/52, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava.

Ostatní ujednání článku III. zůstávají v platnosti beze změn.

III. Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: **6 -09- 2021**



Ing. Jiří Kašík
náměstek pro lesní hospodářství
Lesy České republiky, s. p.
Oblastní ředitelství severní Morava

V Šumperku dne:

30.8.2021



za zhotovitele:
Ing. Filip Brtna
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

