

**Dodatek číslo 1 k SMLOUVĚ O DÍLO číslo 2016/OŽD/0917**  
uzavřené dne 14. 9. 2016



**Společnost/ Podnikatel:** **Boxline system s.r.o.**  
**Sídlo:** Ptašínského 306/3, 602 00 Brno  
**IČ:** 02504855  
**Zapsaná:** v OR vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl C , vložka 81535  
**Bankovní spojení:** UNICREDIT BANK, č.ú. [QR kód]  
**Zastoupená:** Ing. Miloslavem Křivánkem, jednatelem

na straně jedné jako prodávající (dále jen „Zhotovitel“)

a

**Společnost/ Podnikatel/ Obec:** **Městská část Praha 10**  
**Sídlo:** Vršovická 68/1429, 101 38 Praha 10  
**IČ:** 00063941  
**DIČ:** CZ00063941  
**Bankovní spojení:** 27-2000733369/0800  
**Zastoupená:** Ing. Vladimírem Novákem, starostou

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Bc. Martin Pecánek, Vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Michal Hradecký

na straně druhé jako kupující (dále jen „Zadavatel“)

**I.**

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo číslo 2016/OŽD/0917 uzavřené dne 14. 9. 2016 z důvodu změny umístění sestav boxů a s tím spojeného technického řešení. Dále z důvodu zvýšení nákladů na projekční práce způsobené změnou umístění boxů.

**II.**

1. Dosavadní text Čl. VI. Místo plnění se nahrazuje tímto textem:

**Místo plnění**

Městská část Praha 10

<b><u>Adresa umístění boxů</u></b>
Vršovická ul. (u budovy úřadu ÚMČ), parc. č. 1873/81, k.ú. Vršovice
ul. U Vršovického nádraží, parc. č. 2487/7, k.ú. Vršovice
U metra Strašnická, parc. č. 852/2, k.ú. Strašnice

2. Cena díla dle smlouvy se na základě provedených změn, které nebyly vyvolány na straně zhotovitele, mění takto:

Cena smluvní ve výši Kč bez DPH	654 194,20 Kč.
K ceně díla bude přičtena DPH v zákonné výši 21%	137.380,80 Kč.
Cena díla včetně DPH činí	791 575,00 Kč.

### III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek číslo 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními orgány obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek číslo 1 je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž šest paré obdrží zadavatel a dvě paré zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí povinnost zadavatele zpřístupnit obsah tohoto Dodatku číslo 1 nebo jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost městských částí hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění tohoto Dodatku číslo 1 nebo jejich částí ze strany zadavatele nevyžaduje předchozí souhlas zhotovitele.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek číslo 1 uzavřely vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.

### IV. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Místo: V Praze

Místo: *V Brně*

Datum: 13. 3. 2017

Datum: *20. 3. 2017*

Za Městskou část Praha 10:

Za Boxline system s.r.o.:



Bc. Martin Pecánek, vedoucí OŽD



Ing. Miloslav Krivánek, jednatel