

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 03.02.2021 mezi

**Ing. Soběslav Bílek**, IČ 13913794, s místem podnikání 471 51 Svor 190  
(dále jen „zhotovitel“)

a

**Město Nový Bor**, IČ 00260771, se sídlem nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor  
zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Dvořákem  
(dále jen „objednatel“)

Tímto Dodatkem se upravuje článek 1, body 1.1 a 1.2

### 1. PŘEDMĚT SMLOUVY A CENA DÍLA

1.1 Navyšuje se objem vytěženého dřeva z původních 500m<sup>3</sup> o dalších max. 200m<sup>3</sup> tedy do 700m<sup>3</sup>.

1.2. Tím se navyšuje i cena, kterou musí objednatel zhotoviteli zaplatit za provedené dílo. Cena se stanoví z původní max. částky 240.000 Kč o 110.000 Kč navíc, tedy nejvyšší přípustná cena je 350.000 Kč + 21% DPH.

Cena 550 Kč/m<sup>3</sup> v případě tzv. roztroušené těžby a cena ve výši 500 Kč/m<sup>3</sup> v případě tzv. soustředěné těžby zůstává stejná.

### 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.

2.2 Tento Dodatek byl schválen v Radě města Nový Bor dne 27.06.2021, č. usnes.1747/21/RM63

2.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Novém Boru

dne .....

dne .....

-----  
Mgr. Jaromír Dvořák  
starosta města

-----  
Ing. Soběslav Bílek