

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 0322/1S/2021 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 1. 6. 2021 na akci:

„Kotelna K40, Lidická - výměna a nové propojení CZT (č. p. 1630 – 1633)“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	DLOUHY TECHNOLOGY s.r.o.
Sídlo:	Jinonická 24, 150 00 Praha
IČO:	284 98 712
DIČ:	CZ28498712
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	Linda Dlouhá, prokuristka

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla – výměna rozvodů (oprava)	1 364 700,25 Kč
Cena díla – nové rozvody (investice)	3 972 076,02 Kč

Cena díla bez DPH:	5 336 776,27 Kč
DPH v zákonné výši:	1 120 723,02 Kč
Cena díla včetně DPH:	6 457 499,29 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 18. 8. 2021 pod číslem usnesení 30/72/2021/RM.

Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném dne

V Praze dne

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Linda Dlouhá, prokuristka

Zpracoval: ■■■■■ ■■■■■, vedoucí úseku výstavby a údržby