


Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě

(č. smlouvy objednatele: S-3356/DOP/2020, č. smlouvy konzultanta T20-005)

II/272 Lysá nad Labem, průtah

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 1**“):

Středočeský kraj


se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

Společnost SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
sestavující z následujících společníků:

„Společník 1“ **PUDIS a.s. – „Správce“**
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva,
Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva
zápis v obchodním rejstříku: vedená u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1458
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 

„Společník 2“ **FRAM Consult a.s.**
se sídlem: Husitská 42, 130 00 Praha 3
IČO: 64948790
DIČ: CZ64948790
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl B, vložka 3682

„Společník 3“ **SUDOP PRAHA a.s.**
se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha
IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl B, vložka 6088

„Společník 4“

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem:

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO:

25103431

DIČ:

CZ25103431

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl B, vložka 4524

„Společník 5“

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem:

Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO:

46347488

DIČ:

CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS v Brně, oddíl B, vložka 785

zastoupena správcem společnosti PUDIS a.s., na základě smlouvy o sdružení ve společnosti, viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé

(Objednatel a konzultant společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Článek 1.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29. 6. 2020 mezi sebou uzavřely Prováděcí smlouvu, č. objednatele S-3356/DOP/2020 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je výkon občasného stavebního dozoru včetně koordinátora BOZP na akci „II/272 Lysá nad Labem, průtah“.
2. Níže uvedeného dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 1 Smlouvy, na akci „II/272 Lysá nad Labem, průtah“, kterým se prodlužuje termín výkonu TDS + BOZP.
3. Navýšení výkonů TDS + BOZP je z důvodu posunutí stavby zhotovitelem v předpokládané výši 6 měsíců, což způsobí navýšení ceny o 564 600,00 Kč bez DPH, 683 166,00 Kč s DPH. Vzhledem k tomu, že se jedná o občasný dozor je předpokládané prodloužení termínu pro realizaci výkonů 6 měsíců (současně s dokončením stavby).

Článek 2.

Předmět Dodatku

1. **Článek II. Smlouvy - Cena za poskytované služby** se mění v **odst. 1** následujícím zněním:

původní znění:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jakou součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	1 882 000 Kč
DPH:	395 220 Kč
včetně DPH:	2 277 220 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu C této smlouvy.

nové znění:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jakou součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	2 446 600 Kč
DPH:	513 786 Kč
včetně DPH:	2 960 386 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu 2 tohoto dodatku, která nahrazuje přílohu C Smlouvy.

2. Celková cena díla se navyšuje z 1 882 000 Kč bez DPH, 2 277 220 Kč s DPH na 2 446 600 Kč bez DPH, 2 960 386 Kč s DPH, což činí navýšení 30 % závazků a nepřekračuje povolený limit 30% hodnoty závazku dle §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

3. **Článek. III. Smlouvy - Doba a místo plnění**, se mění v **odst. 1** následujícím zněním:

původní znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Doba plnění veřejné zakázky do 10 měsíců ode dne doručené výzvy k zahájení plnění veřejné zakázky.

Předpokládaný termín zahájení: 06/2020

Předpokládaný termín dokončení: 03/2021

nové znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Doba plnění veřejné zakázky do 16 měsíců ode dne doručené výzvy k zahájení plnění veřejné zakázky.

Předpokládaný termín zahájení: 06/2020

Předpokládaný termín dokončení: 10/2021

4. Důvodem prodloužení předpokládaného termínu realizace této akce je změna rozsahu prací na stavbě, které zapříčiní prodloužení stavby o 6 měsíců. Po tuto dobu je nutné zajistit prodloužení výkonu TDS + BOZP.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejich uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy č. S-3356/DOP/2020 nedotčena tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č. S-3356/DOP/2020 byl schválen Radou kraje Usnesením č. 012-32/2021/RK ze dne 26.8.2021.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
 - 1) Smlouva o sdružení ve společnosti
 - 2) Oceněný soupis prací – podrobná specifikace ceny

V Praze

Objednatel:

Středočeský kraj

**Libor
Lesák**

Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2021.09.07
10:30:47 +02'00'

Středočeský kraj

Libor Lesák

radní pro oblast investic, majetku

a veřejných zakázek

V Praze

zhotovitel:

**Společnost SUDOP GROUP TDI – BOZP ve
Stř.Kr.**

Zastoupená správcem společnosti:

PUDIS a.s.



Ing. Martin Höfler, předseda představenstva

Ing. Václav Sejk, člen představenstva