

# Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění  
na akci:

## ***"Řešení území po přestěhování Slovenské strelý"*** *zpracování dokumentace pro společné povolení, včetně dokumentace bouracích prací a získání stavebního povolení*

### I. Smluvní strany

#### **OBJEDNATEL:**

**město Kopřivnice**

IČ 00298077

sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

zastoupeno Mgr. Jiřím Štěpánem, vedoucím oddělení rozvoje města

(dále jen jako „objednatel“)

#### **ZHOTOVITEL:**

**M2AU s.r.o.**

IČ: 08230544 DIČ: CZ08230544

sídlem Údolní 222/5, Brno-město, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, spisová značka C 112586

zastoupeno Ing. arch. Norbertem Obršálem, jednatelem

(dále jen jako „zhotovitel“)

### II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.3.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování dokumentace pro společné povolení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) k projektu "Řešení území po přestěhování Slovenské strelý", včetně dokumentace bouracích prací a řádné a úplné žádosti o společné povolení, včetně zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí (dále jen „smlouva“).
2. V čl. II. odst. 6 smlouvy si smluvní strany sjednaly, že součástí obsahové stránky nejsou podrobnější průzkumy. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu provádění díla vyvstala potřeba provedení hydrogeologického průzkumu a inženýrsko geologického průzkumu, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 1“).

### III. Předmět dodatku

#### 1. Změna rozsahu předmětu smlouvy

Smluvní strany se tímto dohodly, že se předmět smlouvy podle čl. II. odst. 1 smlouvy se upravuje o provedení dodatečných průzkumů, uvedených v cenové nabídce ze dne 27.8.2021, která tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1, a to tak, že čl. II. odst. 1 smlouvy nově zní takto:

*„1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo, a to zpracování dokumentace pro společné povolení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) k projektu “Řešení území po přestěhování Slovenské strelý”, včetně dokumentace bouracích prací a řádné a úplné žádosti o společné povolení, včetně zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, a dále včetně provedení hydrogeologického průzkumu a inženýrsko geologického průzkumu (dále jen „dílo“ nebo „dokumentace“). Dokumentace bude zahrnovat řešení plochy, která je vyznačena v situaci v příloze č. 1 této smlouvy a musí vycházet z architektonického návrhu tohoto území, řešeného ve studii, zpracované zhotovitelem, dle smlouvy o dílo ze dne 3. 4. 2020 uzavřené mezi M2AU, s. r. o. a městem Kopřivnice.“*

V souvislosti s rozšířením předmětu smlouvy se smluvní strany dále dohodly na vypuštění čl. II. odst. 6 smlouvy bez náhrady.

#### 2. Změna doby a místa plnění

Smluvní strany se dále dohodly na úpravě znění čl. III. smlouvy tak, že čl. III. odst. 1, 2 a 7 nově zní takto:

*„1. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli do **22.11.2021**“.*

*„2. Místem plnění pro předání díla nebo jeho části je sídlo objednatele na adrese: město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, oddělení rozvoje města.“*

*„7. Dílo bude předáno takto:*

*4 ks paré dokumentace bouracích prací v listinné podobě*

*4 ks paré dokumentace pro společné povolení v listinné podobě*

*2 ks digitální formát čistopisu na CD (\*.pdf, \*.dwg, \*.doc)*

*2 ks digitální formát hydrogeologického průzkumu na CD (\*.pdf).“*

#### 3. Změna ceny díla a platebních podmínek

Smluvní strany se dále dohodly na úpravě znění čl. IV. smlouvy tak, že čl. IV. odst. 1 nově zní takto:

*„1. Celková cena díla:*

**Cena bez DPH: 423 000,- Kč**  
*(čtyři sta dvacet tři tisíc korun českých).“*

Smluvní strany berou na vědomí, že výše uvedenou změnou ceny díla není dotčeno ustanovení čl. IV. odst. 3 smlouvy.

### IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel.

Přílohy: Cenová nabídka ze dne 27.8.2021

V Kopřivnici dne : 8.9.2021

V Kopřivnici dne : 7.9.2021

Objednatel :

Zhotovitel:

.....

.....