



Dodatek č. SD/OZP-0690/2018-D03 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. SD/OZP-0690/2018 (dle evidence objednatele)

č. 005-317-BDE (dle evidence zhotovitele)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (*dále jen Občanský zákoník*)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Jaroměř

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Zastoupený: Josefem Horáčkem, starostou



IČO: 00272728

Bankovní spojení: ČS, a.s., č. ú. 4626131369/0800

(*dále jen objednatel*)

Zhotovitel:

3L studio s.r.o.

Sídlo: Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa

Korespondenční adresa: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 – Karlín

Zapsaný v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19364

Zastoupený: Ing. Martinem Šumou, jednatelem



IČ: 25462644

DIČ: CZ25462644

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., č.ú. 163281708/0600

(*dále jen zhotovitel*)

II. Preambule

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (*dále také jako „dodatek“*) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Objednatel je investorem projektu **Revitalizace uliční zeleně Jaroměř, lokalita Na Ptákách** (*dále jen „projekt“*).

III. Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany tímto v souladu s články II., III. a X. výše uvedené smlouvy o dílo uzavírají tento Dodatek č. 3, přičemž předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu díla a ceny za zhotovení díla. Důvodem je **rozšíření předmětu plnění o poskytování konzultací a činností nad rámec standardního režimu zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek** (*dále jen „ZZVZ“*).
2. Tímto dodatkem se mění nebo doplňují konkrétní ustanovení smlouvy o dílo č. 005-317-BDE (dle evidence zhotovitele) a to tak, že budou mít následující znění:

1. Článek II. **Předmět smlouvy**, odst. 2.:

8. Konzultace a činnosti nad rámec standardního režimu zadávacího řízení dle ZZVZ

- Konzultace a činnosti nad rámec zadávacího řízení dle ZZVZ, např. zřízení profilu zadavatele, zřízení elektronického nástroje pro zadávání VZ, začlenění vlastních obchodních podmínek objednatele do zadávací dokumentace, vyřízení vysvětlení zadávací dokumentace k části



technické specifikace VZ (např. projektová dokumentace, soupis prací s výkazem výměr, apod.), posouzení technické specifikace či technických podmínek u podaných nabídek, vyřízení námitek účastníků proti rozhodnutí zadavatele, součinnost při vyřizování podnětů a návrhů ÚOHS, vyřízení přezkumných řízení dle ZZVZ, zpracování dodatků k uzavřené smlouvě, uveřejňování dodatků k uzavřené smlouvě, uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny na profilu zadavatele na základě písemného pokynu objednatele apod.

2. Článek III. Cena prací, odst. 2.: Předpokládané termíny plnění: Celkovou cenou za zhotovení díla se rozumí cena smluvní, pevná, konečná a nepřekročitelná. Cena je nezávislá na průběhu inflace a kurzu Kč a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.

Složka ceny	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
1. Poradenská činnost v rámci přípravy projektu před podáním žádosti o podporu	30 000,-	6 300,-	36 300,-
2. Příprava a organizační zajištění podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí	50 000,-	10 500,-	60 500,-
3. Organizace zadávacího řízení na výběr odborného technického dozoru projektu jako veřejnou zakázku malého rozsahu, a to v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a příslušnou směrnicí MŽP	30 000,-	6 300,-	36 300,-
4. Organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, a to v souladu s platným zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	110 000,-	23 100,-	133 100,-
5. Příprava a kompletace nezbytných dokladů požadovaných v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí a jejich odevzdání Státnímu fondu životního prostředí včetně vyplnění všech souvisejících údajů v elektronickém prostředí IS KP14+	50 000,-	10 500,-	60 500,-
6. Průběžné doplňování údajů v prostředí IS KP14+, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platby v průběhu realizace	50 000,-	10 500,-	60 500,-
7. Zajištění závěrečného vyhodnocení akce vůči poskytovateli dotace	20 000,-	4 200,-	24 200,-
Celková cena	340 000,-	71 400,-	411 400,-
8. Konzultace a činnosti nad rámec standardního režimu zadávacího řízení dle ZZVZ	900,- Kč/hod.	189,-	1089,- Kč/hod.

3. Článek IV. Termín, místo a způsob plnění, odst. 6.: Předpokládané termíny plnění:

Fáze činnosti	Termín zahájení	Termín dokončení
1. Poradenská činnost v rámci přípravy projektu před podáním žádosti o podporu	7/2018	10/2019
2. Příprava a organizační zajištění podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí	02/2019	10/2019 (podání žádosti do termínu stanoveného SFŽP)



3.	Organizace zadávacího řízení na výběr odborného technického dozoru projektu jako veřejnou zakázku malého rozsahu, a to v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a příslušnou směrnicí MŽP	3/2020	6/2020
4.	Organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, a to v souladu s platným zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	3/2020	6/2020
5.	Příprava a kompletace nezbytných dokladů požadovaných v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí a jejich odevzdání Státnímu fondu životního prostředí včetně vyplnění všech souvisejících údajů v elektronickém prostředí IS KP14+	6/2020	8/2020
6.	Průběžné doplňování údajů v prostředí IS KP14+, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platby v průběhu realizace	8/2020	12/2023
7.	Zajištění závěrečného vyhodnocení akce vůči poskytovateli dotace	3/2024	12/2024
8.	Konzultace a činnosti nad rámec standardního režimu zadávacího řízení dle ZZVZ	9/2021	12/2023

4. Článek V. Platební podmínky, odst. 1.:

8. Částka uvedená v čl. III., odst. 2.8. této smlouvy bude objednatel zhotoviteli hrazena průběžně v měsíčních fakturách na základě odsouhlaseného soupisu provedených činností.

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech /3/ stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dva /2/ a zhotovitel jeden /1/.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Účinnosti dodatku nabývá zveřejněním prostřednictvím registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Případné plnění dodatku smlouvy před účinností dodatku smlouvy se považuje za plnění dle tohoto dodatku a práva a povinnosti smluvních stran vzniklá z takového plnění se řídí ustanoveními tohoto dodatku smlouvy.
- Tento dodatek byl schválen RM dne 08.09.2021 pod číslem usnesení 0992-20-2021-OZP-RM.

V Jaroměři dne _____

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Josef Horáček, starosta
Město Jaroměř

Ing. Martin Šuma, jednatel
3L studio s.r.o.