

## Dodatek č 1 k SOD

č. objednatele: 2021-130/SOD-14

č. zhotovitele: TG/3092/CN/2348

na provedení prací na stavbě:

### Přestupní místo v ulici Proskovická v Ostravě - Staré Bělé

#### I. Smluvní strany

##### Objednatel:

###### **Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

jednající podle článku 7 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy v platném znění:

###### **Městským obvodem Stará Bělá**

se sídlem Junácká 127, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

zastoupeným starostou RNDr. Mojmírem Krejčíčkem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 27-1645817389/0800

##### Osoby oprávněné za objednatele:

- k jednání ve věcech smluvních: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- podpisu smlouvy a dodatků k ní: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- k rozhodování ve věcech odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a převzetí díla: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- k rozhodování ve věcech technických: Bc. Martin Novák, vedoucí odboru stavebně správního

a

##### Zhotovitel:

###### **Hochbau, s.r.o.**

Sídlo / místo podnikání:

Ostrava-Stará Bělá, Povětronní 1286/71, PSČ 724 00

Jednající / Zastoupený:

Ing. Tomáš Grygar, jednatel

Adresa pro doručování:

Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava-Stará Bělá

Bankovní spojení:

Oberbank AG, č.ú.: 2131103412/8040

IČ:

25857614

DIČ:

CZ25857614

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22393

##### Osoby oprávněné za zhotovitele:

- k jednání ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Grygar, jednatel
- k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Ing. Tomáš Grygar, jednatel
- k jednání ve věcech technických: [REDAKCE]
- k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku: [REDAKCE]
- ve věcech předání díla: Ing. Tomáš Grygar

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a následujících části IV, hlavy II dílu 8 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění tento

**dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):**

## **II. Předmět smlouvy**

Článek se nemění.

## **III. Čas plnění**

Odstavec 1 Text 31.8.2021 se mění na: 30.10.2021 s tím, že zprovoznění zastávky proběhne v termínu do 31.8.2021. Posun termínu je dán zpožděním přemístění plynového potrubí způsobené správcem zařízení.

## **IV. Cena díla, sleva s ceny díla a platební podmínky**

Článek se nemění.

## **V. Ostatní ujednání**

Článek se nemění.


## **VI. Závěrečná ujednání**

O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021-130/SOD-14 bylo rozhodnuto usnesením rady MOB Stará Bělá číslo 0934/RMOB-SB/182249 ze dne 30. 8. 2021.

## **VII. Podpisy smluvních stran**


Ve Staré Bělé dne: 30. 8. 2021

Za objednatele:



RNDr. Mojmír Krejčíček  
Starosta MOB Stará Bělá

Za zhotovitele:



Ing. Tomáš Grygar  
jednatel