

DODATEK Č. 00182-2021-941***Kanalizační přípojka Hukvaldy 49*****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený Ing. Jiřím Kašíkem, náměstkem pro lesní hospodářství Oblastního ředitelství severní Morava, na základě pověření ze dne 30.6.2021

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], technický pracovník pro stavební činnost

č. telefonu: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TEON STAV, s.r.o.

se sídlem: Nádražní 417, 739 11 Frýdlat nad Ostravicí

IČO: 28647777

DIČ: CZ 28647777

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 36669

zastoupená: [REDAKCE]

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: 201692058/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo **Kanalizační přípojka Hukvaldy 49** (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku jsou VCP. Po odkopu přípojné šachtice bylo zjištěno, že její dno je průběžné nikoliv odbočné, jak předpokládala projektová dokumentace. Proto je nutná její výměna.

II.**Cena za dílo**

Rekapitulace ceny:

Cena dle SoD:	62 898,- Kč bez DPH
Vícepráce (VCP)	10 620, 86- Kč bez DPH

Nově sjednaná cena **73 518,86,- Kč bez DPH**

Slovy: sedmdesátřitisíc šestsetdvacet korun českých bez DPH

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů,
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací

V, dne

V, dne

.....
Ing. Andrea Milatová
TEON STAV, s.r.o.
Jednatelka

.....
Ing. Jiří Jašík
Lesy České republiky, s.p.
náměstek pro lesní hospodářství
Oblastního ředitelství severní Morava