

## Harmonogram postupu prací

### "Náhrada kolejového obvodu 2. staniční koleje v ŽST Dobřichovice"

PS a SO	Zhotovitel	Termín zahájení	Termín ukončení	4/2017	5/2017
Práce a dodávky	První SaZ Plzeň a.s.				
Montážní práce	První SaZ Plzeň a.s.				
Přezkoušení	První SaZ Plzeň a.s.				
Dokončovací práce	První SaZ Plzeň a.s.				