

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 26.1.2021 (číslo smlouvy objednatele: 20/OD/2021) pro zakázku s názvem:

Cyklostezka/cyklotrasa Šanov – rozcestník cest Řetenice - Atomka

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací
[REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová, [REDACTED]
[REDACTED]

Zhotovitel:

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: č.p.300, 431 63 Perštejn

IČ: 442 23 242

DIČ: CZ44223242

bankovní spojení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) :

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1741

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu víceprací vzniklých při realizaci stavby se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo. Vícepráce způsobila potřeba snížení obruby u přechodu u gymnázia v ul. Alejní pro zajištění plynulé jízdy cyklistů v tomto místě. Na sníženou obrubu navazuje předláždění stávající dlažby. Dále se doplňují 2 symboly vodorovného dopravního značení – pozor děti.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č.III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	2.722.105,66	Kč
Celková cena víceprací bez DPH	15.533,00	Kč
Celková cena bez DPH	2.737.638,66	Kč
DPH 21 %	574.904,12	Kč
Cena díla celkem vč. DPH	3.312.542,78	Kč


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené v dodatku č. 2 jsou považovány za veřejné.

V Perštejně dne 7.09.2021

V Teplicích dne 8.09.2021

.....
za zhotovitele:

majitel společnosti

.....
za objednatele:
Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy