

Časový harmonogram

Název stavby: Snížení energetické náročnosti budovy "C" Městského úřadu Hlinsko

Objednatel: Město Hlinsko

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko, a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Termíny: zahájení plnění: 04.04.2022
termín dokončení díla: 17.06.2022

Stavební práce	2021										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Předání staveniště a přípravné práce											
Bourání a demontáže											
HSV stavební práce											
PSV stavební práce											
KZS včetně lešení											
Střecha											
Montáže ZTI, EI, VZT											
Dokončovací práce, předání stavby											

