

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 10 / G / 2021


1) Objednatel:

**Ústřední školní jídelna Holešov, nám. Dr. E. Beneše 58, 769 01 Holešov**

Zastoupeným:  ředitelem ÚŠJ Holešov

Právnícká osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení.

Zřizovatel: Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov.

Bankovní spojení: KB Praha-pobočka Holešov, č.ú.: 3232691/ 


IČO: 70876789, DIČ: není plátcem

2) Zhotovitel:

**FORT – KM s.r.o. se sídlem Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž**

Zastoupeným:  – jednatelem společnosti

Oprávnění k podnikatelské činnosti : společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 41 549 zapsána dne 26.3.2002.

Bankovní spojení: KB Praha – pobočka Kroměříž, č.ú. 

IČO: 26279509, DIČ: CZ26279509

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

Předmětem dodatku je změna rozsahu práce, která vznikla navýšením původního rozsahu spočívajícího v provedení obkladů v místnosti č.2, vyšším rozsahem původně uvažované výměry v m<sup>2</sup>. Dále se jedná o jiný technologický postup opravy omítek, které byly finančně náročnější než bylo původně zamýšleno.

Cena za nově provedené dílo činí 405 813,-Kč (bez DPH).

**Cena včetně DPH činí celkem 491 034,-Kč.**

Ostatní údaje uvedené ve smlouvě č.10/G/2021 zůstávají nezměněny.

Součástí dodatku je položkový rozpočet provedených prací.

**Za zhotovitele:**

**Za objednatele:**





V Kroměříži, 15.7.2021

V Holešově, 15.7.2021