

HM13-020/1162/2019/19-41

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo č. ORM/83/2020

1. Objednatel: Město Havlíčkův Brod
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57
statutární zástupce: Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města
IČO: 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: Hydro Gas Manufacture, s.r.o.
702 00 Ostrava, Poděbradova 1069/35
statutární zástupce: Ing. Denis Martaus, jednatel společnosti
IČO: 26792699

dále jen zhotovitel

I.

Město Havlíčkův Brod a Hydro Gas Manufacture, s.r.o. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Skatepark Havlíčkův Brod“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. Gabriela Fejtová, datum 12/2018 a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

II.

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je dohoda o vymezení lhůt a podmínek pro realizaci díla v souvislosti s odstraňováním škod po živelné události.

III.

Změna ustanovení článku IV

3. Termín pro dokončení prací a předání a převzetí díla 31. srpna 2021

IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá ze stran 2 vyhotovení.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 30. srpna 2021 usnesením č. 473/21.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele

Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne 30. 08. 2021

V Ostravě dne 30. 8. 2021

Mgr. Jan Tecl MBA
starosta města Havlíčkův Brod

Ing. Denis Martaus
jednatel společnosti

