


# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00JHOCU

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 02. 03. 2021

Zakázka: „Rekonstrukce tribuny F – SFC Opava“

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel:	<b>Statutární město Opava</b>
Sídlo:	<b>Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava</b>
IČ:	<b>00300535</b>
DIČ:	<b>CZ00300535</b>
Datová schránka:	<b>5eabx4t</b>
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	<b>Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava</b>
Zastoupeno:	[REDACTED] <b>primátorem</b>
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED]
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	<b>JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o.</b>
Sídlo:	<b>Příčná 173, 793 12 Horní Benešov</b>
IČ:	<b>26876574</b>
DIČ:	<b>CZ26876574</b>
Datová schránka:	<b>dj3b2hk</b>
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	<b>Komerční banka, Opava</b>
Zastoupen:	[REDACTED]
Zapsán:	<b>v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 41068</b>
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických :	[REDACTED]
dále jen „zhotovitel“	

**Článek II.**  
Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohody na změně článku VII. „Doba plnění“ odstavce 7.2. Smlouvy.

Článek VII. odstavec 7.2. nově zní:

**Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků do 30. 9. 2021.** Realizace díla bude prováděna etapovitě v souladu s dohodnutým postupem s nájemcem fotbalového stadiónu Slezským fotbalovým klubem Opava a.s. zastoupeným ředitelem společnosti Jaroslavem Rovňanem.

**Článek III.**  
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2. Ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále platná a účinná.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezakládá-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.
- 3.6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou Statutárního města Opavy dne 25. 8. 2021 usnesením č. 3481/82/RM/21.

V Opavě dne **08. 09. 2021**

V Opavě dne

[Redacted signature]

za objednatele

primátor

Statutární město Opava



V. Hroznáček 30.8.2021  
V ..... dne .....

[Redacted signature]

za zhotovitele

[Redacted signature]

JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o.



JURČÍK - STAVEBNICTVÍ  
s.r.o.

Průčná 173, 793 12 Horní Benešov  
6574 DIČ: CZ26876574