

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na výrobu, dodávku a montáž nábytku

**Jan Ševčík**

IČO: 88086496

sídlem:

kontaktní údaje:

číslo bank. účtu:

(dále jako „zhotovitel“)

a

**Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace**

IČO: 71294155

DIČ: CZ71294155

sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Moravská Ostrava

zastoupena: Mgr. Karolínou Strakovou

kontaktní údaje: +420 603 555 551 (firemní školka), +420 737 794 343 (ředitelka školy)

e-mail: [kstrakova@skolka.ostrava.cz](mailto:kstrakova@skolka.ostrava.cz)

Vedená u Krajského soudu v Ostravě, spis. značka Pr 5212

(dále jako „objednatel“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „smluvní strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“)

jako smluvní strany se domluvili na dodatku:

1. Na základě požadavku objednatele bude vyrobena skříňka s úložným prostorem na elektrický klavír jiná. Zakoupený klavír objednatelem vyžaduje skříňku jiných rozměrů - větší, tudíž již připravený materiál k výrobě skříňky původní, je nevyhovující.
2. Náklady na výrobu skříňky nové, se tudíž navyšují o 18.432 Kč vč. DPH. Po navýšení o výrobu a dodání nové skříňky je celková částka díla 184.308 Kč vč. DPH.
3. Skříňka bude dodána do 15. 10. 2021, uhrazena bude společně s ostatními prvky, které budou předány objednateli již v srpnu.
4. Prodlení dodávky skříňky bude penalizováno – 50 Kč/den (tj. od 16. 10. 2021).
5. Tento dodatek je platný a účinný okamžikem jeho podpisu oběma stranami.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
7. Strany tohoto dodatku shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámili, obsahu porozuměli, vzali jej na vědomí, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy:

V Ostravě dne 12. 8. 2021

Mgr. Karolína Straková (objednatel)