

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Označení:	ZL 2
Zhotovitel:	AMIKA FIRST s.r.o., Opletalova 1327, 252 63 Roztoky u Prahy		
Investor:	MČ Praha - Suchdol	Datum:	1.3. 2017
Název akce:	Revitalizace vodoteče Keltů	dle podmínek SML 187/2016	
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	ano - Revitalizace vodoteče Keltů - úprava opěrných zdí	
	na rozpočtové podklady:	Ano	
	na jinou část smlouvy:	-	
<b>Předmět změny: Změna rozsahu prací.</b>			
V průběhu prací byl zjištěn havarijní stav cihelné opěrné stěny, která měla být dle PD zachována. Stěna hrozila sesunutím. Bylo proto rozhodnuto o zbourání této opěrné stěny a o jejím nahrazení novou stěnou gabionovou, propojenou s ostatními gabionovými stěnami v rámci tohoto projektu.			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Na základě výše uvedeného byla cihelná stěna zbořena a nahrazena novou gabionovou stěnou, propojenou s dalšími opěrnými stěnami dle projektové dokumentace.			
Důvod změny: nález stavu konstrukce na místě			
Počet připojených listů specifikací:	0	Projektová dokumentace:	skutečné provedení
Cena méněprací:	0,- Kč bez DPH	Cena víceprací:	469 968,- Kč bez DPH
Výsledná cena:	<b>469 968,- Kč bez DPH</b>	Podrobné ocenění viz příloha č. 1 ZLč. 2 - položkový rozpočet s vyznačenými vícepracemi.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Změny díla jsou oceněny v souladu se smlouvou o dílo.			
Dopad do termínu plnění: Doba provádění - stavební práce - dokončení únor 2017 - dokončovací práce – dokončení březen 2017			
Požadavek objednatele	<input type="checkbox"/>	chyba ve VV	<input type="checkbox"/>
chyba zhotovitele	<input type="checkbox"/>	vyšší moc	<input type="checkbox"/>
		jiné okolnosti	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Stanoviska, data a podpisy:</b>			
<b>technický dozor stavby:</b>		<b>projektant stavby:</b>	
p. David Bouček		Ing. Tangelmayer Šetelík a Oliva s.r.o.	
<b>zhotovitel:</b>		<b>zmocněnec objednatele:</b>	
p. Jan Kejkliček AMIKA FIRST s.r.o.,		Ing. Čestmír Mudruňka ÚMČ Praha-Suchdol	
Příloha: Rozpočet s vyznačenými vícepracemi			