

**Dodatek č. 1**  
**ke**  
**S M L O U V Ě O D Í L O č. 63/2021**  
**Sjednaný dle ustanovení dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uzavřený**  
**níže uvedeného dne, měsíce a roku**

**Objednatel:**

Název objednatele Město **Frýdlant**

Se sídlem: nám. T.G.Masaryka 37, 464 13 Frýdlant

IČ: 00262781

bankovní spojení: č.ú.: 27-2604599359/0800 vedený u ČS Frýdlant

jednající ve věcech smluvních: Jiří Stodůlka, starosta města

*na straně jedné jako objednatel (dále jen "objednatel")*



**a**

**Strabag a.s.**

Se sídlem: kačírkova 982/4, 158 00 Praha

IČ. 60838744

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX u ČSOB

V zastoupení: Ing. Vlasta Svobodová, v zastoupení dle plné moci ze dne 1. 2. 2021

Ing. Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1. 2. 2021

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen "zhotovitel")*

Předmět smlouvy se tímto dodatkem č. 1 doplňuje:

Stavební práce, které jsou předmětem tohoto dodatku nebyly zahrnuty v původním položkovém rozpočtu, protože jejich potřeba vznikla dodatečně a zadavatel nemohl tyto práce předvídat

Mění se:

**ČI.II Doba a místo plnění**

Odst.2.1.

- stavba zahájena 2. 8. 2021 s termínem dokončení 1 měsíc od zahájení stavby

Termín předání dokončené stavby se prodlužuje do 10. 9. 2021.

**ČI. III. Cena díla,**

Odst. 2.2.

Celková cena díla ..... 384.502,74 Kč (dle SoD)

Celková cena dodatečných prací 111.462,31 Kč

DPH 21% ..... 104.152,66 Kč

**Celková cena díla vč. DPH 600.117,71 Kč**

Tímto dodatkem se nemění ostatní body smlouvy o dílo č. 63/2021 ze dne 13. 5. 2021.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že bude objednatelem či zhotovitelem zveřejněn v registru smluv, nabývá dodatek účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude zveřejněn třetí osobou.

Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen na jednání Rady města Frýdlant dne 30. srpna 2021 usnesením č. 2340/2021.

Ve Frýdlantě dne 1. 9. 2021

-----  
Jiří Stodůlka  
starosta města

-----  
Ing. Vlasta Svobodová,  
Ing. Jiří Janoušek  
v zastoupení plné moci ze dne 1. 2. 2021