

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. j.: VS-162386-46/ČJ-2019-801350

**I.**

**Smluvní strany**

**ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, PSČ 140 67

IČO: 00212423,

DIČ: CZ00212423, není plátce DPH z hlavní činnosti

**Věznice Stráž pod Ralskem,**

za níž činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 19. března 2019, pod č. j. VS-27072-29/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr. Ladislav Blahník, ředitel Věznice Stráž pod Ralskem

bankovní spojení: [REDAKCE]

Adresa pro doručování písemností:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260

471 27 Stráž pod Ralskem

ISDS: tusd42j

jako „objednatel“ na straně jedné a

**SVIŽN s.r.o.**

se sídlem Milady Horákové 298/123, Praha 6, PSČ 160 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229885

zastoupená Ing. arch. Martou Ševčíkovou – jednatelkou společnosti

Pavlem Kolářem – jednatelem společnosti

IČO: 03301087

DIČ: CZ03301087

ISDS: sa3mwtk

bankovní spojení: [REDAKCE]

jako „zhotovitel“ na straně druhé

**se, dohodly v souladu s čl. XV. odst. (4) na níže uvedených změnách znění smlouvy:**

**II.**

**Předmět dodatku**

Do doby zhotovení díla zasáhla nepředvídatelná a neodvratitelná událost (vyšší moc) a to výskyt pandemie a vyhlášení nouzového stavu vyvolaného onemocněním COVID -19, způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. IV. odst. (3) na změně smlouvy takto:

- (1) Článek IV. odst. (2) nově zní:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat studii dle čl. III. této smlouvy nejpozději do **240 kalendářních dnů** od podpisu smlouvy o dílo.

### **III.**

#### **Závěrečná ujednání**

- (1) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží po jednom vyhotovení každá ze smluvních stran.
- (2) Ostatní ustanovení smlouvy jsou platná a nejsou dodatkem nijak dotčena.
- (3) Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na základě zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv na základě zákona o registru smluv provede objednatel.

#### **Příloha:**

Žádost objednatele o prodloužení termínu

Ve Stráži pod Ralskem dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada  
plk. Mgr. Ladislav BLAHNÍK  
ředitel věznice

Ing. arch. Marta Ševčíková  
jednatelka společnosti

Pavel Kolář  
jednatel společnosti