

Městský úřad Rudná	Čj.
Došlo 3.9.2021	06458
Přílohy HO	Č.dor.zásilky
Zpracovatel	

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: **Město Rudná**
Adresa: Masarykova 94/53
 252 19 Rudná
Zastoupená: p. Lubomírem Kocmanem, starostou
K technickým věcem pověřen: p. Karel Chmel (Technické služby Rudná)
Bankovní spojení: 0388165329/0800
IČ: 00233773
DIČ: CZ00233773
 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **SEWACO s.r.o.**
Adresa: Milady Horákové 12
 602 00 Brno
 společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
 Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40 916
Zastoupený: Mgr. Jakubem Doležalem, jednatelem
K technickým věcem pověřen: Ing. Ondřej Doležal,
Bankovní spojení: ČSOB Brno, č. ú.: 252751484/0300
IČ: 62584260
DIČ: CZ62584260
 (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb,
 kterou objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 14. června 2021 (dále jen „Smlouva“):

Preamble

Objednatel i zhotovitel konstatují, že po zahájení prací, tj. zejména „in situ“ měření vybraných parametrů ČOV, bylo zjištěno, že ČOV vykazuje nestandardní technologický provoz, který vyžaduje podrobnější identifikaci. Na základě této skutečnosti se obě smluvní strany dohodly, že objednatel poskytne zhotoviteli jako další podklad k analýze dokumentaci „ČOV Rudná – Intenzifikace a rozšíření – Dokumentace pro výběr zhotovitele (05/2008)“. Současně se dohodlo i podrobnější zjištění informací z hlediska dalších plánovaných připojovaných odpadních vod, a to zejména z lokality Drahelčice. Smluvní strany se dohodly, že tyto dodatečné skutečnosti nemají vliv na celkovou cenu díla a budou mít za následek pouze úpravu odpovídajících smluvních termínů.



sewaco

SEWACO s.r.o.

Milady Horákové 12, CZ - 602 00 Brno

Čl. 2 Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že se ust. čl. 2.3.4 Smlouvy zrušuje a nahrazuje se novým ustanovením následujícího znění:

„2.3.4 Do 17. září 2021 bude zhotovitelem na základě postupně zjišťovaných podkladů a s využitím dalších podkladů poskytnutých objednatelem (ve spolupráci s provozovatelem ČOV Rudná) vyhotovena zpráva a sestaven numerický model ČOV v prostředí SIMBA# pro potřeby objednatele. Tato zpráva a model budou se zhotovitelem po jeho sestavení konzultován (případně upravován) do stavu odpovídajícímu potřebám objednatele.“

- 2.2. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že se ust. čl. 3.1 Smlouvy zrušuje a nahrazuje se novým ustanovením následujícího znění:

„3.1 Poskytování Služeb zhotovitelem bude probíhat podle konkrétních podmínek měření. Konečná zpráva bude zhotovitelem předána objednateli nejpozději do 17.9.2021.“

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Výrazy použité v tomto dodatku s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný ve Smlouvě.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

Na důkaz čehož připojují smluvní strany níže své podpisy:

V Brně, dne 27.8.2021

V Rudné, dne 31.8.2021

Za zhotovitele:



Mgr. Jakub Doležal
jednatel

Za objednatele:



p. Lubomír Kocman
starosta



sewaco

SEWACO s.r.o.

Milady Horákové 12, CZ - 602 00 Brno