

DODATEK Č. 1 - SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

organizace: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1
sídlo: Husova tř. 1849/1, 370 01 České Budějovice
IČO: 60076046
číslo účtu: 
jednající prostřednictvím: Ing. Lenky Kubátové

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: Miroslav Ondřích
sídlo: 373 84 Dubné 221
IČO: 88902129
DIČ: CZ7406241216
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném: nezapsán
číslo účtu: 
bankovní spojení: Moneta bank

jednající prostřednictvím:
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo

II.**Předmět díla a místo plnění**

Za článek 4. se doplňuje

5. Předmětem díla je též nátěr 17-ti ks stávajících radiátorů a obklad dilatačních spár (trhlin) mezi objekty staré a nové budovy v 1. a 3. patře deskami bílého lamina.

Čl. III. Cena díla se upravuje

- Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 20. 7. 2021 na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí smlouvy o dílo a doplňuje se o ZL č.1, který je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.
- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. 0. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena dle SoD:	228 898,94
ZL č. 01	18 650,00
Celková cena bez DPH	247 548,94
DPH z celkové ceny:	51 985,28
Celková cena včetně DPH (zaokrouhlена na celé Kč):	299 534,00

DODATEK Č. 1 - SMLOUVA O DÍLO

3. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla.

Ostatní články a ujednání zůstávají beze změny.

PŘÍLOHY DODATKU Č. 1

Příloha č. 1	Položkový rozpočet ZL 01
--------------	--------------------------

V Českých Budějovicích dne 13.8.2021



Objednatel: Ing. Lenka Kubátová

V Českých Budějovicích dne: 13.8.2021



Zhotovitel: Miroslav Ondřích

Rekapitulace dílů - Renovace chodeb v novodobé přístavbě OA - ZL č.1

Číslo	Naz ev	Typ dílu			Celkem
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			2 500,00
783	Nátěry	PSV			16 150,00
Cena celkem					18 650,00

Položkový rozpočet - ZL č.1

S:	OA CB - Renovace chodeb v novodobé přístavbě OA
O:	České Budějovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				2 500,00
	959991112R05	zakrytí dilatační spár mezi HB a NP deskami lamina	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl:	783	Nátěry				16 150,00
22	783999999R00	nátěr stávajících radiátorů	ks	17,00000	950,00	16 150,00

18 650,00

