

DODATEK Č. 1

K SMLouvĚ O DÍLO

Uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy Objednatele: Sml 2021-00046

Číslo smlouvy Zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Město Strakonice

Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou města

00251810

CZ00251810

ČSOB

182050112/0300

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

obchodní jméno

sídlo:

statutární zástupce:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel.

VKS stavební s.r.o.

VKS stavební s.r.o.

Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice

Milan Vacík, Miroslav Kantor – jednatelé společnosti

26101262

CZ26101262



dále jen „Zhotovitel“

Dodatkem jsou dotčena pouze níže uvedená ujednání, ostatní body smlouvy, které nebyly měněny, zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo

IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Obě smluvní strany se dohodly na tom, že tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění článek

IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny v bodu 4.1. takto:

Původní znění:

4.1. Cena za kompletní touto smlouvou smlouvené dílo, definované v čl. II., byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn o doplňků na základě provedeného výběrového řízení dle nabídky zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH	1.672.156,99 KČ
DPH	250.823,55 KČ
Cena včetně DPH	1.922.980,54 KČ

Nové znění:

Změnový list č. 1 -212.266 KČ bez DPH

Celková cena díla se na základě změnového listu č. 1 mění :

Nová cena celkem bez DPH	1.459.890,99 KČ
DPH celkem:	218.983,65 KČ
Nová cena celkem včetně DPH:	1.678.874,64 KČ

Další ujednání

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž ve 2 výtiscích pro Objednatele a 2 výtisky pro Zhotovitele.
3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento Dodatek č. 1 jako projev své svobodné vůle.
4. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Strakonice dne 01.09.2021 pod č. usnesení 2121/2021

Příloha : Změnový list.č. 1

Za Objednatele:

Ve Strakonících, dne 9.9.2021




Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta

Za Zhotovitele:

Ve Strakonících, dne

8.9.2021

Milan Vacík



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO04	Změnový list č.1-BDPS Jezárka-opr	JKSO	
Objekt			SKP	
SO04		Změnový list č.1-BDPS Jezárka-oprava balkonů	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2021/008		BDPS Jezárka Strakonice - oprava balkonů	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-145 340	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-66 927	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-212 266	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-212 266	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-212 266	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		-212 266 Kč
DPH	15,0 %		-31 840 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-244 106 Kč

Poznámka :

Stavba :	2021/008 BDPS Jezárka Strakonice - oprava balkónů	Rozpočet :	SO04
Objekt :	SO04 Změnový list č.1-BDPS Jezárka-oprava balkónů	Změnový list č.1-BDPS Jezárka-oprava	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	17 480	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	-271 417	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	133 151	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	50 877	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	-55 078	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem. stav.	15 400	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-35 752	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	58 174	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	19 134	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	-31 545	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-54 026	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	20 247	0	0	0
781 Obklady keramické	0	-76 205	0	0	0
783 Nátěry	0	-2 706	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-145 340	-66 927	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-212 266	0
Oborová přírážka	0	0,0	-212 266	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-212 266	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-212 266	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-212 266	0
Provoz investora	0	0,0	-212 266	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-212 266	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-212 266	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2021/008 BDPS Jezárka Strakonice - oprava balkónů	Rozpočet: SO04
Objekt :	SO04 Změnový list č.1-BDPS Jezárka-oprava balkónů	Změnový list č.1-BDPS Jezárka-oprava balkónů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4						
Vodorovné konstrukce						
1	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil.,+ odstranění zakrývání venkovních dlažeb 2strany	m2	200,00		
		100,00+100,00		200,00		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						
Díl: 6						
Úpravy povrchu,podlahy						
2	621131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně	m2	11,76		
		4,20*1,40*2		11,76		
3	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-176,34		
4	621525201	Oprava tenkovrstvé omítky podhledů v rozsahu do10%	m2	11,76		
		4,20*1,40*2		11,76		
5	621525201	Oprava tenkovrstvé omítky podhledů v rozsahu do10%	m2	10,00		
6	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	11,76		
		4,20*1,40*2		11,76		
7	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	-176,34		
8	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	-85,42		
9	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	0,60		
		0,25*2,40		0,60		
10	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-85,42		
11	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,60		
		0,25*2,40		0,60		
12	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	-9,15		
13	622251001	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za montáž pod keramický obklad	m2	-9,15		
14	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	0,60		
		0,25*2,40		0,60		
15	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	-85,42		
16	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na postředi tř. C 20/25	m3	-17,63		
17	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přechlazení povrchu	m3	-17,63		
18	631319196	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5m2	m3	-17,63		
19	631319235	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 6 kg/m3	m3	-17,63		
20	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	-316,61		
21	622525202R	Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu do 30%	m2	0,60		
		0,25*2,40		0,60		
Celkem za 6 Úpravy povrchu,podlahy						
Díl: 62						
Úpravy povrchů vnější						
22	622401933R00	Příplatek za pracnost, z důvodu ponechání zábradlí omezený přístup na balkony	m2	206,60		
		176,338		176,34		
		4,2*1,40*2		11,76		
		2,50*7,40		18,50		

Položkový rozpočet

Stavba :	2021/008 BDPS Jezárka Strakonice - oprava balkonů	Rozpočet: SO04
Objekt :	SO04 Změnový list č.1-BDPS Jezárka-oprava balkonů	Změnový list č.1-BDPS Jezárka-oprava balkonů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	622471317RU5	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová barva	m2	261,76		
		balkony:176,338			176,34	
		35%:244,056*0,35			85,42	
24	R	Tmelení zábradlí a parapet plechů	hod	36,00		
		2*9*2			36,00	
25	R	tmelení fasády prasklin před nátěrem PUR tmelem	hod	108,00		
		2*9*3*2			108,00	
Celkem za		62 Upravy povrchů vnější				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
26	632411115RT1	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 10 mm nivelační hmota	m2	188,10		
		176,338			176,34	
		4,20*1,40*2			11,76	
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
27	944711213U00	Přípl ZKD den lešení k 94471-1113	m	-2 250,00		
28	944711813U00	Dmž zachytná stříška š -2,5m	m	-75,00		
29	965042121R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 100mm, pl. 1m2	m3	-17,63		
30	965081212	Bourání podklad z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	11,76		
31	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	15,00		
		7,50*2			15,00	
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
32	R	vnitřní zednické opravy dle požadavků	hod	2,00		
33	R	Zakrývání a odkrývání podlah balkonů cca jeden balkon 4*	ks	42,00		
		12+12+2+1+1+3+3+2+2+1+1+2			42,00	
Celkem za		95 Dokončovací kce na pozem.stav.				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
34	979001002	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním	t	-51,22		
35	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	-51,22		
36	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	-51,22		
37	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-51,22		
38	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-307,32		
39	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-51,22		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl:	711	Izolace proti vodě				
40	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou tekutá lepenka	m2	188,10		
		176,338			176,34	
		4,2*1,40*2			11,76	
41	711212002RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou elastický nátěr střech	m2	18,50		
		2,50*7,40			18,50	
Celkem za		711 Izolace proti vodě				
Díl:	712	Živičné krytiny				

Položkový rozpočet

Stavba :	2021/008 BDPS Jezárka Strakonice - oprava balkónů	Rozpočet: SO04
Objekt :	SO04 Změnový list č.1-BDPS Jezárka-oprava balkónů	Změnový list č.1-BDPS Jezárka-oprava balkónů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10 st. jednovrstvé	m2	11,76		
43	712363001	Provedení povlakové krytiny střech 10st. termopla- -stickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	11,76		
44	712363103	Provedení povlak. krytiny střech do 10st. ukotvení folie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB	kus	34,00		
45	712363312	Povlakové krytiny střech do 10st. foliové plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	kus	8,00		
46	712363314	Povlakové krytiny střech do 10st. foliové plechy délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	kus	8,00		
47	712363317	Povlakové krytiny střech do 10st. foliové plechy délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	kus	8,00		
48	712363403.1	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu rohové pole, budova v do 18m	m2	11,76		
49	712391171R00	Provedení povlaková krytina střech do 10 st., podkladní textilní vrstvy	m2	11,76		
50	283220120	folie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	11,76		
51	283220530	foliem střešní mPVC pochůzná protiskluzová 1,2 mm	m2	11,76		
52	590513240	moždinka taliřová s ocelovým závitovým trnem 8/60 x 75	kus	34,00		
53	693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2	m2	11,76		
Celkem za		712 Živičné krytiny				
Díl: 713		Izolace tepelné				
54	713141131R00	Montáž izolace tepelná střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-34,37		
55	998713102R00	Přesun hmot tronážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,14		
56	998713102R00	Přesun hmot tronážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	-0,14		
57	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,14		
58	283763810	deska u extrudovaného polystyrénu - 1250 x 600 x 80 mm	m2	-35,06		
Celkem za		713 Izolace tepelné				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
59	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg	m	-122,72		
60	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1m zábradní do 2kg pro delší použití	m	-122,72		
61	1401101.r1	stávající zábradlí balkónu "A" - oprava kotvení, dodávka podkladního pryžového těsnění	m	-80,40		
62	1401102.r2	stávající zábradlí balkónu "B" - oprava kotvení, dodávka podkladního pryžového těsnění	m	-2,40		
63	1401103.r3	stávající zábradlí balkónu "C" - oprava kotvení, dodávka podkladního pryžového těsnění	m	-9,22		
64	1401104.r4	stávající zábradlí balkónu "D1" + "D2"- oprava kotvení, dodávka podkladního pryžového těsnění	m	-15,00		
65	1401105.r5	stávající zábradlí balkónu "E" - oprava kotvení, dodávka podkladního pryžového těsnění	m	-6,18		
66	1401106.r6	stávající zábradlí balkónu "F1" + "F2" - oprava kotvení, dodávka podkladního pryžového těsnění	m	-7,72		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
67	771543810U00	Odstranění lepidla po vybourání dlažby špachtlování, opálování	m2	206,60		
				176,338	176,34	

Položkový rozpočet



Stavba :	2021/008 BDPS Jezárka Strakonice - oprava balkónů	Rozpočet: SO04
Objekt :	SO04 Změnový list č.1-BDPS Jezárka-oprava balkónů	Změnový list č.1-BDPS Jezárka-oprava balkónů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4,2*1,40*2		11,76		
		2,50*7,40		18,50		
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				
	Díl: 781	Obklady keramické				
68	781733810U00	Dmtž obklad cihla lepidlo 26,91-56,51	m2	-29,60		
69	781733911U00	Opr obklad cihelný lepený -50ks/m2	kus	320,00		
70	781734112U00	Mtž vně obklad cihla fl lep-85ks/m2 26,91-56,51	m2	-29,60		
71	781739191U00	Přípl vně obklad cihla plocha -10m2 26,91-56,51	m2	-29,60		
72	595212230.R1	pásek cihelný ovkladový - materiál zákazníka - 1m2	m2	-88,00		
73	595212230.r1	pásek cihelný obkladový - materiál zákazníka - 1m2	m2	-56,51		
	Celkem za	781 Obklady keramické				
	Díl: 783	Nátěry				
74	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí 2*(4,20*1,40*1,50)*(3,14*0,06)	m2	3,32		
75	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	3,32		
76	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	3,32		
77	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-99,27		
78	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,32		
79	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	11,76		
	Celkem za	783 Nátěry				