


Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli


na straně jedné: **Město Litomyšl**
IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl



- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Fitnema s.r.o.**
IČO: 035 54 104, DIČ: CZ03554104
Sídlo: U Obůrky 823/5, Třebíč, Podklášteří – 674 01



5351

- dále jen zhotovitel -

-

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 09.03.2021 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Regenerace sportoviště ulice Osevní**“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 09.03.2021.

B.

Při provádění díla bylo rozhodnuto o neprovedení méněprací v ceně -6.767 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.4. doplňuje nový bod 1.4a., který zní takto:

„1.4a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 3 této smlouvy, kde jsou uvedeny méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **614.988,84 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 25.08.2021 usnesením č. 698.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
starosta města Litomyšle

.....
[redacted]
jednatel společnosti Fitnema s.r.o.

„Regenerace sportoviště ulice Osevní“

Smlouva o dílo ze dne: 09.03.2021

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Seznam a stručné zdůvodnění změn:

(číslo a název změny dle celkového seznamu změn)

ZM 01 Změna výstavby oplocení z původního, které bylo rozebráno. **Požadavek investora.**

CENA VÍCEPRACÍ bez DPH :	0,00 Kč
CENA MĚNĚPRACÍ bez DPH:	6.767 Kč
VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY bez DPH:	6.767 Kč

REKAPITULACE CENY DÍLA PO ZMĚNĚ (ZMĚNÁCH) bez DPH :

Cena díla dle Smlouvy o dílo	621.755,84 Kč
Cena Změny (Změn) :	6.767 Kč
Cena Díla po Změně (Změnách):	614.988,84 Kč