



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI DOMOVA MLÁDEŽE SOUS – část A) SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

smluvní strany

Objednatel: **Město Vodňany**, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany,
zastoupený: Milanem Němečkem – starostou města
IČO / DIČ: 00251984 / CZ00251984
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel se sídlem: **STAVEKO, spol.s.r.o.**, Zdabořská 24, 261 01 Příbram - Zdaboř
zastoupený: Ing. Jiřím Karpíškem, jednatelem společnosti
IČ / DIČ: 45145580 / CZ45145580
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 06. 05. 2021 se na základě bodu 9.2. výše uvedené smlouvy **mění:**

Článek 9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, bod. 9.2), odst. 9.2.1 tímto novým zněním:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH	9.850.094,15 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>2.068.519,77 Kč</u>
Cena s DPH	11.918.613,92 Kč

Cena díla se zvyšuje o 211.234,15 Kč bez DPH – vícepráce. Předmět změn – výměna stávajících poškozených výplní otvorů nad rámeček projektu, bourání betonu u zadního vstupu do objektu, zachování stávajících podhledů východního křídla a změna ceny tepelné izolace nadkroevního zateplení šikmých střech (popis změn přílohou tohoto dodatku).

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 2021

V Příbrami dne 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Milan Němeček
starosta města

Ing. Jiří Karpíšek
jednatel společnosti