

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. SML/2021/0521/OKS

I. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené: Mgr. Tomášem Spurným, starostou
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Dále jen: **Objednatel**
na straně jedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zastoupená: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Dále jen: **Zhotovitel**
na straně druhé

Smluvní strany uzavřely dne 03.08.2021 Smlouvu o dílo č. SML/2021/0521/OKS, dále jen „Smlouva o dílo“, tímto dodatkem č.1 se tato smlouva mění.

II. Doba zhotovení díla

Tímto dodatkem dojde ke změně termínu zahájení prací sjednaného v čl. VI smlouvy o dílo a to z původního termínu „nejdříve 01.08.2021“ na nový termín „nejdříve od 01.09.2021“ a dále ke změně termínu dokončení díla, a to z původního termínu „do 10.09.2021“ na nový termín „do 10.10.2021“.

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zde neuvedené se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města č. 3289/21 ze dne 26.08.2021.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Šumperku dne: 09. 09. 2021

Člen
Mesto Šumperk
Mgr. Tomáš Spurný
starosta



V [redacted] dne [redacted] 09. 09. 2021

Zhotovitel
STRABAG a.s.



STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(355)