

Souhrn změnových listů k DODATKU Č. 3

Stavba: Rekonstrukce objektu myslivny, Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice

Objednatel: MČ. Praha Satalice, K Radonicům 81, 190 15 Praha 9

Zhotovitel: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledec n.Sáz.

Datum: 31.08.2021

| Kód | Zakázka | Cena |
|-----|---------|------|
|-----|---------|------|

| | | |
|--|--|--------------------|
| | Dodatek č. 3 | 108 726,61 |
| | Změnový list ZL6 - vícepráce: komíny, laťování, krytina | 326 237,77 |
| | Změnový list ZL7 - méněpráce: komíny, krytina | -217 511,16 |

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Celkem bez DPH | 108 726,61 |
| | DPH 21,00% | 22 832,59 |
| | Nová cena díla celkem s DPH | 131 559,20 |

