

# DODATEK č. 1

k Příkazní smlouvě ze dne 13.10.2020  
„Rozšíření wellness centra lázní Aurora“

---

Číslo smlouvy příkazce: 750/6026/20

Číslo smlouvy příkazníka: --

## Smluvní strany

### Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, Třeboň, PSČ 379 01

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH

zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**příkazce**“, nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

a

### Ing. Pavel Houška

se sídlem: U Stromovky 1103/18, České Budějovice, PSČ 370 05

IČ: 691101957, DIČ: CZ212071525, plátce DPH

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX, č. ú. XXXXXXXXXXXX

kontaktní osoba: Ing. Pavel Houška

telefon: XXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**příkazník**“, nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

**uzavírají tento Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě uzavřené dne 13.10.2020 mezi shora nadepsanými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).**

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 13.10.2020 Příkazní smlouvu (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je závazek příkazníka provést pro příkazce kompletní výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pod názvem stavby „*Rozšíření wellness centra lázní Aurora*“ (dále jen „**přidružená činnost**“).

2. V souladu s ustanovením čl. 6. smlouvy, ve spojitosti s prodloužením termínu realizace stavby, smluvní strany projednaly a odsouhlasily prodloužení doby plnění přidružené činnosti (závazku) příkazníka pro příkazce.

## II.

### Ujednání o změně smlouvy

1. Smluvní strany se na základě tohoto dodatku ke smlouvě dohodly na změně sjednané doby plnění přidružené činnosti příkazníka dle ust. čl. 2 smlouvy a ve spojitosti s ust. čl. 6. smlouvy.
2. Ke dni podpisu tohoto dodatku sjednaná změna spočívá v prodloužení doby plnění přidružené činnosti příkazníka dle smlouvy, a to takto:

Rekapitulace doby plnění

- a) termín skutečného zahájení stavebních prací stavby a přidružené činnosti příkazníka: 01.11.2020,
  - b) termín dokončení stavebních prací stavby a ukončení přidružené činnosti příkazníka dle smlouvy: 31.07.2021,
  - c) předpokládaný termín dokončení prací stavby a přidružené činnosti příkazníka: 31.10.2021,
  - d) prodloužená doba přidružené činnosti příkazníka je určena **od 01.08.2021 do 31.10.2021**.
3. Za dobu uvedenou v čl. II. odst. 2 písm. d) tohoto dodatku a za vykonávanou přidruženou činnost přísluší příkazníkovi dohodnutá úplata ve výši:

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Cena celkem bez DPH           | 57 600 Kč        |
| DPH 21 %                      | 12 096 Kč        |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b> | <b>69 696 Kč</b> |

## III.

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, zajistí příkazce. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) stejnopisech.
4. Smluvní strany tohoto dodatku prohlašují, že jeho obsah odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Třeboni dne 09.09.2021

za příkazce

**Město Třeboň**

.....  
PaedDr. Jan Váňa, starosta města

V Českých Budějovicích dne 10.09.2021

za příkazníka

.....  
Ing. Pavel Houška