



Zdravotnická záchranná služba
Plzeňského kraje, p.o.
MUDr. Bc. Pavel Hrdlička, ředitel
Klatovská třída 2960/200i
301 00 Plzeň

Vyřizuje: **J. Bartoš**

V Masojedech : **8.9.2021**

Věc : Žádost o dodatek ke kupní smlouvě ZZSPK-1871/2021 uzavřené dne 20. 4. 2021

Vážený pane řediteli,

z důvodu nepředpokládaného a Smluvními stranami nezaviněného zásahu vyšší moci způsobeného celosvětovou pandemií COVID-19, došlo u výrobce podvozků VW k rozsáhlému výpadku výroby vozů a v důsledku toho ke zpoždění dodávek vozů objednaných ve IV. čtvrtletí 2020. Toto zpoždění nám neumožňuje vyrobit a dodat Vám výše uvedená sanitní vozidla v původně sjednaném dodacím termínu.

Obracíme se na Vás proto s žádostí o uzavření dodatku k výše uvedené kupní smlouvě, jehož předmětem bude prodloužení původní dodací lhůty následovně:

- 5 ks vozů RZP1 (Volkswagen Crafter skříň 35 130kW 6G 4Mot SR) bude dodáno nejpozději do 31.12.2021.
- 2 ks vozů RZP2 (Volkswagen Transporter 6.1 skříň TDI 4MOT DSG DR) bude dodáno nejpozději do 31.12.2021.

Jako kompenzaci za případné komplikace způsobené tímto posunem termínu dodání si Vám dovoluujeme nabídnout tento bonus:

- na výše uvedené podvozky a karoserie vozidel Volkswagen Crafter zdarma prodloužení záruky na 60 měsíců / s omezením 200.000 km na vozidlo.
- na výše uvedené podvozky a karoserie vozidel Volkswagen Transporter T6.1 zdarma prodloužení záruky na 60 měsíců / s omezením 200.000 km na vozidlo.
- na zdravotnickou nástavbu vč. výstražného zařízení a grafického značení výše uvedených vozidel RZP1 a RZP2 zdarma prodloužení záruky na 60 měsíců.

Věříme, že naší žádosti vyhovíte a ujistíme Vás, že jakmile k nám podvozky z výroby dorazí, vyvineme maximální úsilí, abychom Vám tyto sanitní vozy předali co nejdříve.

Děkujeme Vám a jsme s pozdravem,

SICAR, spol. s r.o.
Masojedy 59, 282 01 Český Brod
IČO: 47541547, DIČ: CZ47541547

za SICAR, spol. s r.o.
Lenka Olmrová
jednatelka společnosti