

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě - I. etapa" ze dne 10.05.2021

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO:00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ:CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

Č.Ú.: 104594982/0300

(dále také jen „objednatel")

a

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

adresa pro doručování: xxx

IČO:26177005

xxx

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: xxx

zástupce pověřený ve věcech technických: xxx

tel. č.: xxx

e-mail: xxx

DIČ: CZ 26177005

bankovní spojení: xxx

č.ú.: xxx

(dále také jen „zhotovitel")

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 10.05.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu "Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě - I. etapa" (dále též „Smlouva").

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené bez znaménka v nabídkovém rozpočtu nazvaném REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ, Stavba: BYTOVÉ DOMY DOMAŽLICE KASÁRNA II - DODATEK Č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku **799.484,43 Kč** bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 799.484,43 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. S ohledem na ujednání předchozích odstavců tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že **cena díla bude celkově činit 14.949.226,99 Kč bez DPH, tzn. 18.088.564,66 Kč vč. DPH**

(uvedená cena zahrnuje změny vyplývající z dříve uzavřených dodatků ke Smlouvě, jakož i změny sjednané tímto dodatkem).

4. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají změnu **termínu dokončení díla včetně jeho řádného předání** dle čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to tak, že se termín dokončení díla včetně jeho řádného předání se mění a nově zní takto: **nejpozději do 15.10.2021.**

III. Účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán dle čl. VII. Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“), v souvislosti se vznikem potřeby provedení nutných změn (víceprací) uvedených v nabídkovém rozpočtu nazvaném REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ, Stavba: BYTOVÉ DOMY DOMAŽLICE KASÁRNA II - DODATEK Č. 2 v souhrnné výši 799.484,43 Kč bez DPH. Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, podle ustanovení § 222 odst. 6. Zákona, přičemž hodnota těchto změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 - REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ, Stavba: BYTOVÉ DOMY
DOMAŽLICE KASÁRNA II - DODATEK Č. 2

V Domažlicích dne 10.09.2021

V Praze dne 10.09.2021

objednatel
Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

zhotovitel
COLAS, a. s.
xxx

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 2 schválila rada města na svém 102. jednání konaném dne 31.08.2021 usnesením č. 3967 a).

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 10.09.2021 Jméno a příjmení příkazce: xxx

Podpis: x

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 10.09.2021 Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx

Podpis: