



MVCRX05Q2FVC
prvotní identifikátor

odbor programového financování
P.O. BOX 155/OPF
14021 Praha 4

Č. j. MV- 11423-4/OPF-2021

Praha 7. června 2021
Počet listů:

Policejní prezidium České republiky
Vedoucí odboru správy majetku
Pelléova 21
160 41 P r a h a 6

Záznam č. 2 o posouzení změn stavby v průběhu realizace

„KŘP Kvk - K. Vary - Drahovice, Stará Kysibelská 589/91 - rekonstrukce objektu střelnice“

Evidenční číslo akce: 014V12200 - 9212

Dopisem vedoucího odboru správy majetku č. j. PPR-1990-56/ČJ-2021-990630 ze dne 1. června 2021, který jsme obdrželi dne 3. června 2021, nám byl předložen Záznam č. 2 o posouzení změn stavby v průběhu realizace stavby „**KŘP Kvk - K. Vary - Drahovice, Stará Kysibelská 589/91 - rekonstrukce objektu střelnice**“.

Jedná se o navýšení nákladů stavebních prací ve formě dodatečných nepředvídaných stavebních prací (víceprací) o **1 935 656,49 Kč včetně DPH**, což činí **28,33 %** z celkové ceny díla na stavební práce dle uzavřené smlouvy o dílo a o méně práce ve výši **1 424 521,14 Kč včetně DPH**, což činí **20,85 %** z celkové ceny díla na stavební práce dle uzavřené smlouvy o dílo. **Celkové navýšení akce činí 511 135,35 Kč včetně DPH**, což činí **7,48 %** z celkové ceny díla na stavební práce dle uzavřené smlouvy o dílo (6 832 769,38 Kč včetně DPH).

Vzhledem k tomu, že při posuzování předloženého záznamu a při kontrole jednotkových nabídkových cen položkového rozpočtu (ZL 2) nebyly shledány zjevné nedostatky, pro které by nebylo možno vzít na vědomí oprávněnost ověřovaných a zdokumentovaných změn - **souhlasíme** v plném rozsahu s věcnými změnami uvedenými v předloženém záznamu včetně náplně prací, služeb a výkonů k tomu potřebných a odpovídajících cenovému ujednání ve smlouvě o dílo a cenám stavebních prací obvyklým na tuzemském trhu a v místě plnění.

Zároveň Vás upozorňujeme na nutnost věnovat větší pozornost **přípravě akcí, součinnosti uživatele stavby, objednatele a projektanta** tak, aby veškeré nutné a předpokládané práce



byly již zahrnuty v projektové dokumentaci a tím současně v zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby.

Odbor programového financování MV, jako správce programu u předmětné akce, Vám ukládá, abyste dále postupovali podle platných „Věcných, časových a finančních podmínek účasti státního rozpočtu na financování programů“ čl. 11 odst. 3 a dále ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení MV č. 27/2019 ze dne 30. 7. 2019.



Na vědomí: KŘP Kvk

Vyřizuje:
tel. č.:
e-mail:

