

# Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

na stavební práce pod názvem:

## Rekonstrukce školnického bytu ZŠ Svobodná - ulice Šobrova 2070, Písek

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „Občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany:

1.1 **Objednatel:** město Písek  
IČ: 00249998  
DIČ: CZ00249998  
Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek  
Telefon: 382330111  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Č. účtu: 127271/0100  
Zastoupený: Mgr. Eva Vanžurová, starostka  
Zástupce objednatele ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX  
v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

1.2 **Zhotovitel:** JV BAU eu s.r.o.  
IČO: 04734262  
DIČ: CZ04734262  
Sídlo: Menšíkova 1155, Prachatice 383 01  
Telefon: XXXXXXXXXXXX  
Peněžní ústav: ČSOB  
Č. účtu: 273275720/0300  
Zastoupený: Jiřím Velhartickým  
v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

Výše uvedená smlouva se tímto Dodatkem č.1 mění a doplňuje takto:

### 3. Předmět plnění:

Na konec článku se doplňuje nový odstavec č. 3.9 v tomto znění:

3.9 Zhotovitel se taktéž zavazuje provést pro objednatele práce v rozsahu dle nabídkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem ze dne 8.8.2021, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.

### 4. Čas plnění:

Odstavec č. 4.1 se mění v tomto znění:

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo dle čl. 3 v době:

<b>Předání staveniště:</b>	01.07.2021
<b>Zahájení plnění:</b>	01.07.2021
<b>Dokončení plnění:</b>	13.09.2021
<b>Vyklizení staveniště:</b>	13.09.2021

## 5. Cena díla:

Odstavec č. 5.4 článku se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:

- 5.4 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	<b>1.413.887 Kč</b>
Dodatek č. 1 (rozpočet ze dne 8.8.2021) vícenáklady	53.446 Kč
<u>méněnáklady</u>	<u>- 33.274 Kč</u>
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>1.434.059 Kč</b>

Na předmět díla se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

**Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.**

## 12. Všeobecná ustanovení:

- 12.1 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 12.2 Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích Dodatku č.1.
- 12.3 Uzavření Dodatku č.1 schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 19.08.2021 usnesením č. 463/21. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.
- 12.4 Účastníci prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 12.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je tato jeho příloha:  
příloha č. 1: Nabídkový rozpočet vícenákladů a méněnákladů.

Písek dne 20.08.2021

za zhotovitele:

Písek dne 20.08.2021

za objednatele:

---

Jiří Velhartický, jednatel

---

Mgr. Eva Vanžurová, starostka