



Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640
zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

VYKRUT zahradní služby a.s.

se sídlem Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava
IČ: 03921921
DIČ: CZ03921921
zastoupená: Petrem Vykrutem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10682
bankovní spojení: xxx
č. účtu: xxx

(dále také jen „zhotovitel“),

tento

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo SD00272 ze dne 05.10.2020

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“):

II. Předmět dodatku

1. V článku II. Předmět díla, odst. 2, ve znění smlouvy o dílo ze dne 05.10.2020 včetně dodatku č.1 se ustanovení:

Předmětem této smlouvy je realizace parku (dále jen „dílo“). Rozsah díla je vymezen projektovou dokumentací pro provedení stavby „PARK KNÍŽECÍ SADY“ zpracovanou společností ARVITA P spol. s r. o., Příčná 1541, Otrokovice, IČ: 60706708. Dále je předmět díla vymezen požadavky zadávací dokumentace, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v právních předpisech a technických normách. Předmět díla vymezuje i oceněný výkaz výměr.

Předmět díla bude realizován ve 2 etapách:

1. etapa – realizační fáze
2. etapa – následná péče vybraných ploch po dobu 3 let od předání díla objednateli

ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Předmětem této smlouvy je realizace parku (dále jen „dílo“). Rozsah díla je vymezen projektovou dokumentací pro provedení stavby „PARK KNÍŽECÍ SADY“ zpracovanou společností ARVITA P spol. s r. o., Příčná 1541, Otrokovice, IČ: 60706708. Dále je předmět díla vymezen požadavky zadávací dokumentace, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v právních předpisech a technických normách. Předmět díla vymezuje i oceněný výkaz výměr.

Předmět díla bude realizován ve 2 etapách:

- 1. etapa – realizační fáze*
- 2. etapa – následná péče vybraných ploch do 30.11.2023*

2. V článku V. Doba plnění, odst. 1, ve znění smlouvy o dílo ze dne 05.10.2020 včetně dodatku č.1 se ustanovení:

*Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do **25. ledna 2021**.*

Termín dokončení následné péče jsou 3 roky od předání díla objednavateli.

ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do **25. ledna 2021**.*

Termín dokončení následné péče je do 30.11.2023.

3. V článku X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost, odst. 3, ve znění smlouvy o dílo ze dne 05.10.2020 včetně dodatku č.1 se ustanovení:

Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem a trvá 36 měsíců ode dne převzetí 1. etapy díla (tzn. po dobu následné péče).

ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem a trvá 36 měsíců ode dne převzetí 1. etapy díla.

4. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem uveřejněn v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je sepsán v 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen na 59. schůzi Rady města Zábřeh dne 10.08.2021 pod číslem usnesení 21/RM/59/ORÚP/2977.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Ostravě dne 6.9.2021

V Zábřehu dne 8.9.2021

.....
Petr Vykrut v.r.
jednatel

.....
RNDr. Mgr. František John, Ph.D. v.r.
starosta města