

Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

Název akce: IDVT 10171692, České Meziříčí, odstranění nánosů

Pol.	Název objektů souběhu prací	dle členění v PD a souběhu prací	Nabídková cena objektů dle členění v nabídce	III.17	V.17	VI.17	VII.17	VIII.17	Prostaveno celkem kontrolní součet
1.	SO 1 odstranění nánosů a likvidace buřené a křevín v korytě toku (ř. km 2,830-3,800)		1 245 307,40 Kč	300 000,00	450 000,00	100 000,00	250 000,00	145 307,40	1 245 307,40 Kč
2.	SO 2 odstranění nánosů a likvidace buřené a křevín v korytě toku (ř. km 1,900-2,830)		614 393,27 Kč	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	114 393,27	614 393,27 Kč
3.	SO 3 odstranění nánosů a likvidace buřené a křevín v korytě toku (ř. km 0,750-1,900)		594 029,30 Kč	150 000,00	150 000,00	100 000,00	125 000,00	69 029,30	594 029,30 Kč
4.	SO 4 odstranění nánosů a likvidace buřené a křevín v korytě toku (ř. km 0,000-0,750)		331 772,24 Kč	50 000,00	100 000,00	100 000,00	81 772,24		331 772,24 Kč
5.	VON (vedlejší a ostatní náklady)		94 500,00 Kč	45 000,00				49 500,00	94 500,00 Kč
	Celkem Kč bez DPH		2 880 002 Kč						
	Prostavenost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		695 000 Kč	850 000 Kč	400 000 Kč	556 772 Kč	378 230 Kč		2 880 002 Kč

13.2.2017

V5 **vamposervis**
s.r.o.

U Právního 32, 170 00 Praha 7
IČ: 24305031 | DIČ: CZ24305031

POLEDNÍK MARJAN

DEDKATEL