

D O D A T E K č. 1

KE SMLOUVĚ O ZAJIŠŤOVÁNÍ SLUŽEB

**technického poradenství k přípravě zadávací dokumentace a výkon technického
dohledu pro akci inteligentní dopravní systém města Hradec Králové**

Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo : Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města
IČ : 00 26 88 10
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100

dále jen „objednatel“

a

Poskytovatel: České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní
Sídlo : Konviktská 20, 110 00 Praha 1
Zastoupený: doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D., děkan fakulty
IČ : 68407700
DIČ : CZ68407700
Kontakt: [REDACTED]
[REDACTED]

dále jen „poskytovatel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1
ke Smlouvě o zajišťování služeb ze dne 09.05.2018 (dále též jen „Smlouva“):

I.

Odůvodnění uzavření dodatku

1. Vzhledem k tomu, že

- a) Součástí díla dle Smlouvy byl výkon technického poradenství a výkon technického dohledu, který měl být realizován za předpokladu realizace veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace a dodavatele systému IDS HK a v průběhu realizace systému IDS HK;
- b) Veřejná zakázka na zpracovatele projektové dokumentace a dodavatele systému IDS HK byla zahájena 30.01.2019, přičemž smlouva s vybraným dodavatelem byla uzavřena 16.01.2020;
- c) Poskytovatel zahájil výkon technického poradenství během zadávacího řízení na zpracovatele projektové dokumentace a dodavatele systému IDS HK, když

poskytoval součinnost ve vztahu k žádostem o vysvětlení zadávacího řízení technické povahy, dále během námitkového řízení a v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže;

d) Faktická realizace systému IDS HK byla zahájena v červnu 2021;

e) Systém IDS HK byl podpořen z Operačního programu Doprava, SC 2.3, výzva č. 80, registrační číslo a název projektu: CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500 - Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové;

dohodli se Objednatel a Poskytovatel na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy, jehož předmětem je prodloužení doby poskytování služeb dle Smlouvy, navýšení počtu hodin technického poradenství a technického dohledu, zvýšení ceny za technické poradenství a technický dohled a přijetí formálních ustanovení vyplývajících ze skutečnosti, že systém IDS HK byl podpořen dotací.

2. Předmět díla dle Smlouvy byl zadán jako veřejná zakázka malého rozsahu v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 2/2016, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k tomu, že předmět Smlouvy bude podpořen z dotace, posoudil zadavatel změny Smlouvy v souladu s dokumentem „Pravidla pro žadatele a příjemce OPD“, kapitola 15.2.13. (dále jen „Pravidla“).
3. Objednatel posoudil prodloužení doby poskytování služeb dle Smlouvy v souladu s ustanovením kapitoly 15.2.13., odst. 4 Pravidel, dle kterého prodloužil dobu plnění Smlouvy dle skutečné realizace systému inteligentního dopravního systému v Hradci Králové do 31.12.2023. Dle tohoto odstavce 4 se za nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která a) by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním výběrovém řízení, pokud by zadávací podmínky původního výběrového řízení odpovídaly této změně, b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění zakázky. Dle Objednatele žádná z těchto skutečností nepřípadá do úvahy, když prodloužení doby poskytování služeb reaguje pouze na faktický průběh zadávacího řízení, projektování a výstavby inteligentního dopravního systému, přičemž průběh ani délku zadávacího řízení není možné předvídat. Krom toho Smlouva výslovně stanoví, že doba poskytování služeb je sjednána do okamžiku ukončení realizace inteligentního dopravního systému v Hradci Králové.
4. Objednatel posoudil zvýšení ceny v souladu s ustanovením kapitoly 15.2.13. odst. 5 Pravidel, dle kterého zvýšil cenu o 114.000,- Kč bez DPH, resp. o 95 hodin, což představuje 9,5 % původní hodnoty závazku. Dle tohoto odstavce 5 se za nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku považuje změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než a) 10 % původní hodnoty závazku. Původní hodnota závazku činí 1.200.000,- Kč bez DPH.
5. Objednatel dále posoudil zvýšení ceny v souladu s ustanovením kapitoly 15.2.13. odst. 6 Pravidel, dle kterého zvýšil cenu o 360.000,- Kč bez DPH, resp. o 300 hodin, což představuje 30 % původní hodnoty závazku. Dle tohoto odstavce 6 se za nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku považuje považují dodatečné služby od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, způsobila by Objednateli značné obtíže a hodnota dodatečných služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, resp. 30 % po odečtení méněprací. Původní hodnota závazku činí 1.200.000,- Kč bez DPH.
5. Smluvní strany se dále dohodly na vložení formálních ustanovení stran finanční kontroly díla a identifikace projektu, když dílo dle Smlouvy bylo podpořeno z dotace. Tuto změnu posoudil objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona jako nepodstatnou.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tedy na základě výše uvedeného ruší odstavec 1 článku IV. Smlouvy „Doba a místo plnění“ a přijímají jeho nové úplné znění takto:

„1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do okamžiku ukončení realizace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové, nejdéle však do 31.12.2023, s možností jejího ukončení dle článku XIV. této Smlouvy.“

2. Smluvní strany tedy na základě výše uvedeného ruší odstavec 1 a 3 článku V. Smlouvy „Cena za předmět Smlouvy“ a přijímají jejich nová úplná znění takto:

„1. Strany se dohodly, že hodinová sazba za dílo činí:

*1200,- Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě korun českých) bez DPH x 1395 hod. =
1.674.000,- Kč bez DPH*

DPH 21 % činí 351.540,- Kč

Celková cena za dílo vč. DPH činí 2.025.540,- Kč.

3. Hodinová sazba za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 je sazbou úplnou a konečnou při předpokládaném rozsahu činností výkonu poskytování služeb technického poradenství k přípravě zadávací dokumentace a výkonu technického dohledu v počtu 1395 hodin v předpokládaném období realizace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové v letech 2018 - 2023. Hodinová sazba zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele související s provedením díla.“

3. Smluvní strany dále ruší odstavec 2 článku VI. Smlouvy „Platební podmínky, evidence poskytnutých služeb“ a přijímají jeho nové úplné znění takto:

„Poskytovatel je oprávněn fakturovat cenu za Dílo dle čl. V odst. 1 vždy jednou čtvrtletně, přičemž podkladem fakturace bude vždy objednatelům odsouhlasený výkaz činností poskytovatele. Částka objednatelům uhrazená poskytovateli za výkon činností poskytování služeb technického poradenství k přípravě zadávací dokumentace a výkonu technického dohledu bude odpovídat skutečnému množství odpracovaných hodin a hodinové sazbě, a to do maximální výše předpokládaných 1395 hodin.“

4. Smluvní strany dále vkládají nové odstavce do článku VIII Smlouvy „Práva a povinnosti smluvních stran“ takto:

„8. Poskytovatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

9. Předmět plnění této smlouvy je součástí projektu, který bude spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava, SC 2.3, výzva č. 80. registrační číslo a název projektu: CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500 - Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové.

10. Poskytovatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji použít. Poskytovatel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit

výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

11. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel bude povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci dotačního programu a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách, dodatcích a dalších dokumentech týkajících se díla (výstupy, předávací protokoly, zápisy z kontrolních dnů, změnových listů, atp.). Publicita musí být v souladu s dokumenty platnými pro dotační program. Poskytovatel je povinen výše uvedené respektovat a dodržet požadavky na publicitu."

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 22.6.2021 číslo usnesení RM/2021/767.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení Smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a Objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Strany se dohodly, že se tento dodatek a vztahy z něho vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
7. Poskytovatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
8. Poskytovatel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh).
9. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a Poskytovatel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
10. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové
IČ: 00268810
DS: bebb2in

a

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní
Konviktská 20, 110 00 Praha 1
IČ: 68407700
DS: p83j9ee

vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 – Smlouva na zajišťování služeb na akci "technického poradenství k přípravě zadávací dokumentace a výkon technického dohledu pro akci inteligentní dopravní systém města Hradec Králové", navýšení počtu hodin technického dohledu

- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považuji za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

11. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři výtisky a Poskytovatel jeden výtisk.
12. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

V Praze

.....
za poskytovatele
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
děkan fakulty

V Hradci Králové dne 09.09.2021

.....
za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek CSc.
primátor města