

Změnový list - 02 / 1 /2021

Název stavby:	Rekonstrukce lůžkového oddělení	Objednatel:	Oblastní nemocnice Příbram	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Změnové list - Kyslíkové rozvody - vícenáklady				
Lokalita:	Nemocnice Příbram	Zhotovitel:	Suprela s.r.o. Praha 2 - 1334/35	IČ/DIČ:	
	0			Položek:	1
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	10.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	187 463,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		187 463,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	187 463,00
Základ 21%	187 463,00	DPH 21%	39 367,23	Celkem včetně DPH	226 830,23

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: