

Změnový list - 02 / 1 /2021

Název stavby:	<b>Rekonstrukce lůžkového oddělení</b>	Objednatel:	Oblastní nemocnice Příbram	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Změnové list - Kyslíkové rozvody - vícenáklady				
Lokalita:	Nemocnice Příbram	Zhotovitel:	Suprela s.r.o. Praha 2 - 1334/35	IČ/DIČ:	
	0			Položek:	1
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	10.06.2021

**Rozpočtové náklady v Kč**

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
<b>PSV</b>	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	187 463,00			Provozní vlivy	0,00		
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		0,00						
<b>ZRN celkem</b>		187 463,00	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00		
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00		
					<b>ORN celkem</b>	0,00		
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00		

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>		
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>187 463,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>39 367,23</b>
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>187 463,00</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>226 830,23</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: