



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“), na veřejnou zakázku „Vybudování místnosti v budově č. 4“ ze dne 24. 6. 2021

Objednatel:

Správa služeb hlavního města Prahy

příspěvková organizace

se sídlem Kunderatka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČ: 70 88 96 60

zastoupená Mgr. Tomášem Stařeckým, ředitelem

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

ROMAN BÍBA

se sídlem U Stadionu 301, 262 31 Milín

IČ: 693 83 766

DIČ: CZ7908191115

zastoupená Romanem Bíbou

zapsaná v obchodním/živnostenském rejstříku: 321102-19892 OŽÚ Příbram

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany, nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavřely dodatek v tomto znění:

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zdůvodnění dodatečně požadovaných prací ve zhotovitelem předloženém „Položkovém rozpočtu“ ze dne 2. 8. 2021 dohodly na změnách smlouvy uvedených v tomto dodatku.

II.

- 1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle přílohy č. 1 (Formulář pro ohlášení změn stavby), přílohy č. 2 (Soupis prací) tohoto dodatku.
- 2) Cena díla se mění podle přílohy č. 2 tohoto dodatku (Soupis prací). Celková cena díla tak odpovídá součtu původní ceny díla (329 144,- Kč bez DPH) a ceny dodatečně požadovaných prací (18 500,- Kč bez DPH) a činí 347 644,- Kč bez DPH.


III.

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách a předmětu dodatku.

- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne1.9...... 2021

V Praze dne 2021



Správa služeb hlavního města Prahy,
příspěvková organizace

Přílohy :

1. Formulář pro ohlášení změn stavby ZBV1
2. Soupis prací
3. foto

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Vybudování místnosti v budově č. 4“
ZBV 1
(Změna během výstavby)

Určeno: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň

Číslo SoD: SoD ze dne 24. 6. 2021

Termín plnění: do 11. 08. 2021

Cena díla dle základní SOD : 329 144,- Kč bez DPH

Cena víceprací dle ZBV1 : 18 500,- Kč bez DPH

Celková cena díla vč. ZBV1 : 347 644,- Kč bez DPH

Zhotovitel:



Popis předmětu informace:

Na základě smlouvy o dílo jsou prováděny stavebně montážní práce na kompletním zhotovení místnosti ve III. patře budovy č. 4 areálu KUndratka, oprava zdí vč. výmalby v prostoru schodiště budovy č. 4 a zhotovení skladové kóje v prostoru garáží v budově č.4.

Popis problému:

Na kontrolním dnu stavby zhotovitel upozornil na havarijní stav podlahy ve vstupním prostoru do budované místnosti a před vstupem do přílehlé plynové kotelny. V podlaze je velké množství výmolů a nerovností, zbytky původní krytiny a vzhledem k dlouhodobému používání bez provádění řádného úklidu se zde nashromáždila silná vrstva nečistot. Dodatečně požadované práce jsou oceněny samostatným rozpočtem.



Čeho se zhotovitel domáhá:

S odvoláním na článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele

se zhotovitel domáhá:


změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu s předloženým ZBV1

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:


„Vybudování místnosti v budově č. 4“

nejpozději do 20. 8. 2021


Datum a podpis oprávněné osoby:



Datum a potvrzení



Objednatele:



Položkový rozpočet

Název stavby:	SSHMP		Doba výstavby:	30 dnů		Objednatel:					
Druh stavby:	úprava skladových prostor		Začátek výstavby:			Projektant:					
Lokalita:	Kundratka 19		Konec výstavby:			Zhotovitel:					
JKSO:			Zpracováno dne:	04.05.2021		Zpracoval:	Roman Bíba				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	7 175,00	7 175,00		0,15
76		632411104	Samonivelační stěrka Teralit R tl. 2mm	m2	20,50	300,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,01	0,14
77		632922952	odstranění stávajících podlahových krytin	m2	20,50	50,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,01
		775	Podlahy vlysové a parketové				0,00	9 225,00	9 225,00		0,27
176		775542022	D+M zátěžového koberce	m2	20,50	350,00	0,00	7 175,00	7 175,00	0,00	0,00
177		775511293	D+M soklu	bm	15,00	120,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,02	0,26
179		998775102	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t	0,50	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
			Ostatní materiál				0,00	2 100,00	2 100,00		0,60
197		10371500	mimostaveništní doprava	kpl	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,60	0,60
			malba stěn, primalex, 2x	m2	32,00	50,00	0,00	1 600,00	1 600,00		
							Celkem:		18 500,00		

Poznámka:

