

**SMLOUVA O DÍLO**  
na zhotovení díla pod názvem  
**„Všetaty – obnovení jímacího území I. etapa“**

**DODATEK č. 2**

Číslo smlouvy zhotovitele: 200 182  
Číslo smlouvy objednatele: P – 464/20-D2  
Číslo zakázky: 21101620

**I. SMLUVNÍ STRANY**

Obchodní společnost: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
(dále „**Objednatel**“)

a

Obchodní společnost: **VODNÍ ZDROJE, a.s.**  
se sídlem: Jindřicha Plachty 535/16 150 00 Praha 5 - Smíchov  
zastoupená: Mgr. Markem Petráčkem, místopředsedou představenstva  
zástupce ve věcech  
smluvních: [REDAKCE]  
IČO: 45274428  
DIČ: CZ45274428  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1569  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
(dále „**Zhotovitel**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Všetaty – obnovení jímacího území I. etapa“ ze dne 19.10. 2020 (dále „**Dodatek**“).

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem dodatku je zúčtování méně a více prací dle skutečnosti provedeného díla. V podrobném výpisu v příloze č. 1.

### III. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

1. Celková smluvní cena za provedení Díla (bez DPH):

Původní celková cena	895 960,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	67 068,00 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 2</u>	<u>- 6 400,00 Kč</u>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>956 628,00 Kč</b>

**slovy:** devět set padesát šest tisíc šest set dvacet osm korun českých

### IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nezmíněné v tomto Dodatku, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění
2. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve třech (3) stejnopisech, ve dvou (2) pro Objednatele a jednom (1) pro Zhotovitele.
3. Smluvní strany po přečtení textu tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento Dodatek vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
5. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy:


Příloha č. 1 Položkové zúčtování méně a více prací

V Kladně, dne 31.8......2021

V Praze, dne 31.8......2021

**Objednatel**

**Zhotovitel**



Ing. Josef Živnůstek  
ředitel  
Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Mgr. Ivě Černý  
člen představenstva  
VODNÍ ZDROJE, a.s.

