

## SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

|                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Objednatel č.1:</b>                              | Česká republika – Státní pozemkový úřad            |
| <b>Sídlo:</b>                                       | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov        |
|                                                     | Krajský pozemkový úřad pro<br>Královéhradecký kraj |
| <b>Adresa :</b>                                     | Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové             |
| <b>Zastoupený:</b>                                  |                                                    |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>  |                                                    |
| <b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b> |                                                    |
| <b>Adresa:</b>                                      | Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové               |
| <b>Telefon:</b>                                     |                                                    |
| <b>E-mail :</b>                                     |                                                    |
| <b>ID DS:</b>                                       | z49per3                                            |
| <b>Bankovní spojení:</b>                            |                                                    |
| <b>Číslo účtu:</b>                                  |                                                    |
| <b>IČO:</b>                                         | 01312774                                           |
| <b>DIČ:</b>                                         | CZ01312774 - není plátce DPH                       |

(dále jen „objednatel č. 1“)

|                                                     |                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel č.2:</b>                              | Ředitelství silnic a dálnic České republiky,<br>státní příspěvková organizace |
| <b>Sídlo:</b>                                       | Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4                                            |
| <b>Zastoupen:</b>                                   |                                                                               |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>  |                                                                               |
| <b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b> |                                                                               |
| <b>Adresa:</b>                                      | Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00                                           |
| <b>Telefon:</b>                                     |                                                                               |
| <b>E-mail :</b>                                     |                                                                               |
| <b>ID DS:</b>                                       |                                                                               |
| <b>Bankovní spojení:</b>                            |                                                                               |
| <b>Číslo účtu:</b>                                  |                                                                               |
| <b>IČO:</b>                                         | 65993390                                                                      |
| <b>DIČ:</b>                                         | CZ65993390                                                                    |

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

|                                                             |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel :</b>                                         | <b>Geoplan Hradec Králové</b> – společnost geodetů a projektantů                               |
| <b>Sídlo:</b>                                               | Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové                                                           |
| <b>Zastoupen:</b>                                           |                                                                                                |
| <b>Účastníci společnosti (sdružení) :</b>                   |                                                                                                |
| <b>1.</b>                                                   | Sídlo: K Labi 111, 500 11 Hradec Králové<br>IČO: 18844031<br>DIČ: CZ5707120870                 |
| <b>2.</b>                                                   | RFprojekt s.r.o.<br>Sídlo: Pospíšilova 1139, 534 01 Holice<br>IČO: 05636957<br>DIČ: CZ05636957 |
| <b>3.</b>                                                   | Sídlo: Albertova 643/11, 500 02 Hradec Králové<br>IČO: 73660914<br>DIČ: CZ7360173183           |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>          |                                                                                                |
| <b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>         |                                                                                                |
| <b>Telefon:</b>                                             |                                                                                                |
| <b>E-mail :</b>                                             |                                                                                                |
| <b>ID DS:</b>                                               | yha9ftx                                                                                        |
| <b>Bankovní spojení:</b>                                    |                                                                                                |
| <b>Číslo účtu:</b>                                          |                                                                                                |
| <b>IČO:</b>                                                 | 18844031                                                                                       |
| <b>DIČ:</b>                                                 | CZ5707120870                                                                                   |
| <b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b> | Není zapsána v OR                                                                              |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 608 -2019-514101, č. zhotovitele 136/2019:**

**Název zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Světí, včetně ucelené části k.ú. Všešary**

## Čl. I

### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění shora uvedená smlouva o dílo, ve znění dodatků č. 1 následovně:

U níže uvedených dílčích částí dochází ke zvýšení počtu MJ:

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – dle SoD 45 MJ, nový počet: **47 MJ, tj. 2000 Kč bez DPH**

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – dle SoD 54 MJ, nový počet: **66 MJ, tj. 12 000 Kč bez DPH**

#### Odůvodnění dodatku:

K navýšení počtu měrných jednotek dochází na základě návrhu nového opatření a změny rozsahu DTR.

Současně dochází ke změně smlouvy v článku VI., odst. 6.1.:

Původní cena díla KoPÚ Světí, včetně ucelené části k.ú. Všešary:

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1.014.240 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH  | 505.100 Kč   |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH     | 64.200 Kč    |
| Celková cena díla bez DPH                     | 1.583.540 Kč |
| DPH 21%                                       | 332.543 Kč   |
| Celková cena díla včetně DPH                  | 1.916.083 Kč |

Nová cena díla KoPÚ Světí, včetně ucelené části k.ú. Všešary (ve znění Dodatku č.2):

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 911.440 Kč             |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH  | <b>519.100 Kč</b>      |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH     | 64.200 Kč              |
| Celková cena díla bez DPH                     | <b>1.494.740 Kč</b>    |
| DPH 21%                                       | <b>313.895,40 Kč</b>   |
| Celková cena díla včetně DPH                  | <b>1.808.635,40 Kč</b> |

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy činí 116 800 Kč bez DPH (102 800 Kč bez DPH méněpráce, 14 000 Kč bez DPH vícepráce). Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## **Čl. II**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v této smlouvě – dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Smlouva – dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové

Za objednatele č. 2:

V Praze

---

Státní pozemkový úřad

---

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:

V Hradci Králové

**Datum: 2021.07.20 14:49:50 +02'00'**

---

Geoplan Hradec Králové

Příloha: Položkový výkaz činností – Dodatek č. 2

**Položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Světí, včetně ucelené části k.ú. Všešary - dodatek č. 2**

| Hlavní celek / dílčí část                                  |                                                                                                                                    | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| <b>3.4.</b>                                                | <b>Přípravné práce</b>                                                                                                             |        |          |                         |                          |                                         |
| 3.4.1.                                                     | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                   | bod    |          |                         |                          |                                         |
|                                                            | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                                 | bod    |          |                         |                          |                                         |
| 3.4.2.                                                     | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty                                                                       | ha     |          |                         |                          |                                         |
| 3.4.3                                                      | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.        | 100 bm |          |                         |                          |                                         |
|                                                            | Zjišťování hranic pozemků nefešených dle § 2 zákona                                                                                | 100 bm |          |                         |                          |                                         |
|                                                            | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice                                                                        | 100 bm |          |                         |                          |                                         |
| 3.4.4.                                                     | Rozbor současného stavu                                                                                                            | ha     |          |                         |                          |                                         |
| 3.4.5.                                                     | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                     | ha     |          |                         |                          |                                         |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                    |        |          |                         | <b>911.440</b>           | <b>31.3.2021</b>                        |
| <b>3.5.</b>                                                | <b>Návrhové práce</b>                                                                                                              |        |          |                         |                          |                                         |
| 3.5.1.                                                     | Vypracování plánu společných zařízení                                                                                              | ha     |          |                         |                          |                                         |
| 3.5.i.a)                                                   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)                                              | ha     |          |                         |                          |                                         |
| 3.5.i.b)                                                   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)         | 100 bm |          |                         |                          |                                         |
| 3.5.i.c)                                                   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm |          |                         |                          |                                         |
| 3.5.2.                                                     | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona                                                   | ha     |          |                         |                          |                                         |
| 3.5.3.                                                     | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)                                                                                     | ks     |          |                         |                          |                                         |
| <b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>  |                                                                                                                                    |        |          |                         | <b>519.100</b>           |                                         |
| <b>3.6.</b>                                                | <b>Mapové dílo</b>                                                                                                                 | ha     |          |                         | 64.200                   | <b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b> |
| <b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>            |                                                                                                                                    |        |          |                         | <b>64.200</b>            |                                         |
| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>            |                                                                                                                                    |        |          |                         |                          |                                         |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč     |                                                                                                                                    |        |          |                         | 911.440                  |                                         |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč      |                                                                                                                                    |        |          |                         | 519.100                  |                                         |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč                  |                                                                                                                                    |        |          |                         | 64.200                   |                                         |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                           |                                                                                                                                    |        |          |                         | <b>1.494.740</b>         |                                         |
| DPH 21% v Kč                                               |                                                                                                                                    |        |          |                         | <b>313.895,40</b>        |                                         |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                   |                                                                                                                                    |        |          |                         | <b>1.808.635,40</b>      |                                         |

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

V Hradci Králové

V Praze

.....

.....

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

ředitel  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

**Za zhotovitele:**

V Hradci Králové

**Datum: 2021.07.20 14:50:18 +02'00'**

Geoplan Hradec Králové

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.