

Dodatek č. 1
Kupní smlouva

číslo objednatele: 164/61924059/2021

na výměnu linolea na pokojích domově mládeže, Komenského náměstí 67, Kutná Hora

Smluvní strany

Objednatel:

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Se sídlem: Masarykova 197, 284 01 Kutná Hora

Zastoupený: Ing. Josef Tremel, ředitel příspěvkové organizace

IČ: 61924059

DIČ: CZ 61924059

Číslo bank. účtu: 9332840277/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel:

Leona Malíková

Se sídlem: Za Pivovarem 807, 582 82 Golčův Jeníkov

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném v Havlíčkově Brodě dle ŽL ze dne 4. 11. 2013

Č.j. ZUHB/4000/2013/Mu/4

Zastoupená: Danilem Markem

IČ: 02292475

DIČ: CZ7753043012

Číslo bank. účtu: 107-7153000257/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou smluvních stran uvedeni v tomto článku, bod 1 prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat a k platnosti dodatku smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Objednatel požaduje navýšení o 26m² výměny linolea na pokojích domově mládeže dle původní nabídky č.j. 655/2021/VOMKH za dne 18. 6. 2021

3. Cena dodatku smlouvy

3.1. S ohledem na požadavek objednatele se cena díla mění takto:

Původní cena bez DPH	99 044,00 Kč
<u>se navyšuje o bez DPH</u>	<u>16 299,00 Kč</u>
Nová cena bez DPH	115 343,00 Kč
DPH 21%	24 222,03 Kč
Nová cena včetně DPH	139 565,03 Kč

4. Doba zhotovení díla

4.1. Termín dodání zboží se mění z 27. 8. 2021 na 30. 9. 2021

5. Ostatní ujednání

5.1. Ostatní body smlouvy tímto dodatkem nezměněné zůstávají v platnosti.

6. Přílohy

6.1. Příloha č. 1 – Výkaz výměr

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Kutné Hoře dne:

V Kutné Hoře dne:

.....
Ing. Josef Tremel
ředitel školy

.....
Dodavatel