

ZMĚNOVÝ LIST

reg.č.projektu:			číslo ZL:
smlouva:	053/2021/01		1
objednatel:	Muzeum středního Pootaví Strakonice		
zhotovitel:	Kuběnský spol. s r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 Staré Město		
název ZL:	Přidání 6 ks zapuštěných svítidel		
dotčené st. objekty:	B2.19		

předmět změny:
Přidání 6 ks zapuštěných svítidel
zdůvodnění nezbytnosti změny:
Změny oproti původní zadávací dokumentaci vyvolané umístěním sbírkového předmětu v expozici, který je nutný vhodným způsobem nasvítit.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: tvoří neoddělitelnou součást expozice
zařazení změny dle ZZVZ:

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	49 132,80	Kč
	21%DPH	10 317,89	Kč
	celkem	59 450,69	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	49 132,80	Kč
	21%DPH	10 317,89	Kč
	celkem	59 450,69	Kč
vliv na termín dokončení:	<i>bez vlivu</i>		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	<i>bez jiných vlivů</i>		

vyjádření AD:
vyjádření TDI:
vyjádření objednatele:
vyjádření orgánů památkové péče:
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	
příloha č.2	
příloha č.3	
příloha č.4	

za zhotovitele:	Datum:
za AD:	Datum:
za KÚ PK, OPP	Datum:
za TDI:	Datum:
za objednatele:	Datum:
ostatní:	Datum: