

ZMĚNOVÝ LIST

reg.č.projektu:			číslo ZL:
smlouva:	053/2021/01		2
objednatel:	Muzeum středního Pootaví Strakonice		
zhotovitel:	Kuběnský spol. s r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 Staré Město		
název ZL:	Změna lištového systému z přisazeného na zavěšený		
dotčené st. objekty:	A3.07		

předmět změny:	<p>Změna lištového systému z přisazeného na zavěšený.</p>		
zdůvodnění nezbytnosti změny:	<p>V původním projektu bylo počítáno s přisazenou lištou, ale z důvodu nerovnosti stropu by bylo vhodnější umístit zavěšenou lištu. Použití přisazené lišty by mělo podstatný vliv na celkový dojem expozice. Z tohoto důvodu došlo k navýšení položky lištového systému (LS) o 6 ks přidaných závěsných lanek potřebných pro zavěšení závěsné lišty</p>		
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	<p></p>		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: tvoří neoddělitelnou součást expozice	<p></p>		
zařazení změny dle ZZVZ:	<p></p>		

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	11 610,00	Kč
	21%DPH	2 438,10	Kč
	celkem	14 048,10	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	11 610,00	Kč
	21%DPH	2 438,10	Kč
	celkem	14 048,10	Kč
vliv na termín dokončení:	<i>bez vlivu</i>		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	<i>bez jiných vlivů</i>		

vyjádření AD:	<p></p>		
vyjádření TDI:	<p></p>		
vyjádření objednatele:	<p></p>		
vyjádření orgánů památkové péče:	<p></p>		
další vyjádření:	<p></p>		

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	
příloha č.2	
příloha č.3	
příloha č.4	

za zhotovitele:	Datum:
za AD:	Datum:
za KÚ PK, OPP	Datum:
za TDI:	Datum:
za objednatele:	Datum:
ostatní:	Datum: